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1. RESUMEN EJECUTIVO

Evaluacién final externa del proyecto financiado por la Generalitat Valenciana (GV) y
ejecutado en consorcio por las ONGD Petjades, como entidad lider, y ECOSOL “TEJIENDO
REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS OCEANOS EN 8
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”.

Esta evaluacion ha analizado si los instrumentos han sido adecuados (formacion, recursos,
actividades, etc.) y ha evaluado el impacto (resultados) en los 8 centros participantes desde
el enfoque basado en derechos humanos (EBDH). La incorporacion del EBDH en la
evaluacion ha supuesto consideraciones como: una mirada holistica de la realidad sobre la
gue se incidi6, con especial énfasis en garantizar la participacion de todos los titulares,
incorporar la rendicion de cuentas como obligacion y analizar cémo las acciones se
dirigieron principalmente al fortalecimiento de capacidades, el empoderamiento, la equidad,
la sostenibilidad, la responsabilidad y la transferencia de tecnologia y conocimiento.

El objetivo general de la evaluacién ha sido obtener una mirada externa sobre el proceso
llevado a cabo por las ONGD Petjades y ECOSOL en el ambito de la Educacion para la
Ciudadania Global. Y como objetivos especificos la evaluacién aporté recomendaciones,
lecciones aprendidas y mejoras que permiten reorientar este proceso. Para cumplir estos
objetivos los trabajos, por un lado, han evaluado en conjunto el esfuerzo por orientar los
procesos educativos de los centros hacia la Agenda 2030, concretamente con el ODS 12 y
el ODS 14; y por otro lado, ha analizado las aportaciones concretas en términos de EpCG.

Ademas del equipo evaluador de la ONGD Petjades, cada centro educativo ha designado
una persona a disposicién de la evaluacion para facilitar todo el proceso. Y la evaluacion
contd con entrevistas al profesorado, alumnado y familias que participaron en el proyecto
(titulares de derechos, titulares de obligaciones vy titulares de responsabilidades).

El equipo evaluador de Aliades, Coop.V estd formado por dos mujeres: Eva Buades
Martinez y Paloma Oltra Del Cerro, siendo esta ultima la persona responsable de la
elaboracion del presente Informe de Evaluacion.

Ha habido un total de 1.527 personas en calidad de informantes clave (792 mujeres, y 735
hombres) correspondientes a la Técnica responsable de la ONGD Petjades, el Profesorado
y equipos directivos, y el Alumnado de Primaria y ESO.

Los criterios trabajados en la presente evaluacion han sido los del CAD: pertinencia y
coherencia, disefio del proyecto, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad/sostenibilidad.

Se ha desarrollado una metodologia participativa que combina técnicas cuantitativas y
cualitativas, estableciendo la coordinacién y consulta con los diferentes actores del proyecto.
La evaluacion ha buscado una metodologia con enfoque de género, analizando la
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participacion de hombres y mujeres asi como los efectos del proyecto en los derechos y
responsabilidades de hombres y mujeres, para evaluar el impacto del proyecto en este
sentido. Ademas, ha contenido un enfoque basado en derechos humanos, incluyendo a las
personas titulares de derechos como parte del aprendizaje de la evaluacion.

La metodologia de la investigacion ha analizado la intervencion en un nivel integral o
descriptivo estableciéndose conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones.

Las técnicas de investigacion utilizadas han dependido de la disponibilidad y caracteristicas
de cada perfil de informante clave. Y en concreto han sido: Entrevista en profundidad con la
persona responsable del Proyecto ONGD Petjades, Cuestionarios de evaluacion del Taller
sobre océanos y consumo responsable y comercio justo para alumnado y profesorado
recogidos por Petjades ONGD, Cuestionario Post Test alumnado (Google Forms) y
Cuestionario Post Test profesorado y equipos directivos (Google Forms).

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de linea de base.

El trabajo de evaluacién se ha realizado en tres fases (previa fase 0 de seleccién del equipo
consultor): Estudio de gabinete y de ajuste de la propuesta metodoldgica, Trabajo de campo
y elaboracion del Informe final de evaluacién, con fecha de entrega el dia lunes 11 de
noviembre.

El presupuesto para la prestacion del presente servicio de evaluacion final externa es de 900
€ impuestos incluidos.

Las conclusiones han sido:

Participacion. Alianzas de coordinacién, especialmente con PROYDE para certificacion de
centros por el comercio justo. La participacion ha sido la esperada, con todas las salvedades
mencionadas por la técnica del proyecto a lo largo de la evaluacién. Aprendizajes:
flexibilidad y disponibilidad (8 centros implicados) y actividades sobre ODS 12 y 14; que
reforzaran a su vez el Plan de Gestion de Residuos, abordado directamente en proyectos
anteriores, haciendo que los centros sigan trabajando tras finalizar la acciéon. Ya hay un
camino iniciado por los coles por el comercio justo, en donde 5 de los 8 centros siguen
mostrando su interés. Propuestas de mejora: implicar y adaptar proyectos de EpCG a la
realidad y necesidades de personas titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades
gue conforman comunidades educativas. Seguir incidiendo en cémo los ODS afectan de
forma diferente a las mujeres y los hombres, ya que en las sesiones formativas y talleres
con el alumnado si se observé cémo esta necesidad es percibida de forma diferente entre
las alumnas y los alumnos.

Bastante grado de participacién/implicacion del alumnado en los cursos de formacién. Muy
alto grado de participacién/implicacion del profesorado y equipos directivos en los cursos
de formacién, tanto a nivel general como particular.
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Eficacia. Todas las actividades han ido totalmente encaminadas al logro de resultados, pero
viéndose afectadas por modificaciones no significativas. Actividades con mayor valor
afadido: las relacionadas con el ODS 12, reforzando el Plan de Gestiéon de Residuos de 7
centros. Habrian reducido el indicador de consecucion de la actividad sobre Colegios por el
Comercio Justo. Logro de alta consecucién de resultados inicialmente planteados en
proyecto. Alta contribucién de Resultados al logro del OE, viendo cémo se consolidan y
mantienen en el tiempo las actividades del proyecto, al igual que los HEE, actividad iniciada
en proyectos anteriores o el Plan de Gestion de residuos. No afiadiria ningan otro resultado
ni actividad. Factores que dificultaron cumplimiento de objetivos: debido a COVID, en
ultimos afos, se tuvo a parte del alumnado (de 10 a 14 afos) sin trabajar EpCG, lo que
ralentizo el ritmo de trabajo previsto. Otros logros no previstos: 6 centros de Fundacion EFI
en Alzira, Ibi, Torrent y Valencia se unen a Pacto Educativo Global; en 2 centros de Valencia
se mantienen departamentos, con profesorado especifico, para PGR y actividades
relacionadas con ODS; centro de Valencia en avenida Tres Cruces implanta para alumnado
de secundaria y bachiller y personal docente y de administracién y servicios, zona de
aparcamiento de bicicletas; en colegio de Alzira obtienen y mantienen Sello de Vida
Saludable de Ministerio de Educacion y Formacion; CAES Miguel de Cervantes tiene como
linea educativa la Agenda 2030 (Infantil y primer ciclo de Primaria: consumo responsable y
consumo sostenible, Segundo ciclo de primaria: zona verde y plan de gestion de residuos y
Tercer ciclo: agua y océanos); Y centro La Purisima Franciscanas de Valencia obtiene sello
de colegio por el comercio justo. Factores externos que han influido positivamente: actitud
de equipos directivos (flexibilidad y apuesta por proyecto). Y negativamente: consecuencias
de la COVID que repercuten en ritmo mas lento en la certificacion de colegios por el
comercio justo. No hubo riesgo importante que pusiera en peligro la ejecucion del proyecto.
Posibilitante de éxito: flexibilidad e interés de entidades y personas implicadas en proyecto.

A casi el 70% del alumnado le ha gustado bastante el curso de formacién sobre Comercio
justo y consumo responsable (ODS 12); y a la mitad le ha gustado mucho el de
Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14). El 45% ha aumentado bastante (18
puntos porcentuales mas en chicas que en chicos) sus conocimientos en Comercio justo y
consumo responsable (ODS 12); y casi la mitad ha aumentado bastante sus conocimientos
en Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14) (22 puntos porcentuales mas en
chicas que en chicos). Para casi el 40% es bastante necesario e importante tener en cuenta
en estas tematicas los diferentes efectos que tiene en mujeres y hombres (18 puntos
porcentuales mas en chicas que en chicos); para el 45% bastante necesario e importante el
poner en el centro al ser humano, quien tiene una serie de derechos; y para mas del 40%
muy necesario e importante la utilizacion de los recursos naturales de forma sostenible en el
tiempo (4 puntos porcentuales mas en chicos que en chicas). Para casi el 40% en su centro
se consumen bastantes productos de comercio justo como café, azlcar, infusiones y cacao.
Para el 60%, bastante nivel de compromiso de su centro a favor del comercio justo. Para el
41%, bastante el grado de sensibilizacion del centro sobre esta temética. Bastante buena
valoracion de la tienda online de comercio justo. Para el 40%, se ha formado regular en la
herramienta GOOGLE SIDES (13 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos).
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Para el profesorado y equipos directivos, alta eficacia de los cursos de formacién de
Comercio justo y consumo responsable (ODS 12) y Conservacion y cuidado de los océanos
(ODS 14). Bastante alto aumento de sus conocimientos en Comercio justo y consumo
responsable (ODS 12) y Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14). Muy alta
necesidad e importancia de tener en cuenta los enfoques transversales de DDHH, igualdad
de género y sostenibilidad ambiental a la hora de tratar estas teméticas. Muy alta valoracién
de que en su centro se consumen productos de comercio justo como café, azucar,
infusiones y cacao. Para quien forma parte de equipos directivos, muy alta eficacia de la
formacion de grupos de trabajo para trabajar en comercio justo, en donde para mas del 90%
hubo una participacion paritaria. Muy alto grado de sensibilizacion y compromiso del centro
a favor del comercio justo. Alta eficacia de la tienda online de comercio justo.

Muy alta valoracién del PROFESORADO vy de los contenidos del curso de océanos (ODS
14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12). Muy alta valoracion global del
ALUMNADO del taller de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS
12).

Eficiencia. Coherencia de presupuesto con objetivos y resultados, con aprobacién de
modificacion accidental, para adaptarse a necesidades de centros educativos (invertir
excedente de desplazamientos en materiales y suministros, y personal). Adecuacién de
recursos a actividades realizadas, con ligeras modificaciones a lo largo del proyecto. En
general, adecuacion de recursos para cumplimiento de resultados, aungque se mejoré con el
refuerzo de algunos objetivos, como: la formaciébn a equipos docentes, debida a la
fluctuacion e itinerancia de algunos. Incrementar partida de personal (seguimiento mas
tutorizado e individualizado de actividades), sin suponer cambio sustancial. Y mejorar la
tienda en linea (espacio muy béasico de compra). Aprobacion de modificacion accidental
debida fundamentalmente al cambio de actividades para adaptarse, durante ejecucion, a
condiciones especificas de centros. Dificultades en gestion del presupuesto: sobre todo en
tienda, mucho mas costosa de lo inicialmente programado (trabajo especifico,
conocimientos y recursos técnicos). Dificultades en gestion del cronograma: adaptar
proyecto a periodo administrativo que marca orden de bases, diferente al periodo escolar
dentro de la formacion reglada.

Para casi el 70% del alumnado esta bien la duracion de los cursos de formacion. Y para
casi el 90% del profesorado y equipos directivos esta bien la duracién de los cursos de
formacion.

Al PROFESORADO le ha parecido muy adecuado el lugar y el horario de los Talleres de
océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12). Para la mayoria la
convocatoria del curso se ha realizado de forma clara y con tiempo suficiente.

Pertinencia. Correspondencia de intervencién con “necesidades de poblacion beneficiaria”,
realizandose analisis de necesidades en diagnostico del proyecto antes de formulacion,
participando equipos directivos de los 8 centros junto a personal técnico de Petjades y
ECOSOL. Identificacion de poblacion beneficiaria en diagnéstico, con participacién de 8

@




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS
OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

centros educativos de las provincias de Alicante y Valencia. Correspondencia de
necesidades identificadas con objetivos propuestos. Sin olvidar consecuencias de pandemia
(en casi dos cursos escolares no se pudo entrar en centros para realizacion de talleres
formativos). Por tanto, actividades programadas se quedaron cortas para el logro de
objetivos propuestos, siendo importante seguir trabajandolo, sobre todo ODS 12 para la
consecucion del certificado de Coles por el Comercio justo. Objetivo del proyecto:
profesorado conozca EpCG como metodologia de educacion formal y herramienta para el
logro de Agenda 2030, siendo conscientes de su papel como profesionales de la docencia.
Predominan metodologias practicas, como: en Actividad 2, medios audiovisuales a través de
presentaciones y videos) y proceso de ensefianza y aprendizaje con alumnado. E
incorporacién de Escuela Talentum (ejecucién de escuela de verano en patios y recreos con
actividades ludicas “Heroinas y héroes del Consumo Responsable”) en colegio Taixereta
(Ibi) con un total de 72 nifias y nifios de entre 3 y 14 afios y con alumnado de 3 ESO del
colegio La Purisima Franciscanas de Valencia con alumnado de primaria; en Actividad 3,
metodologia participativa; en Actividad 4 y 5, metodologias participativas y experimentales a
través de talleres y Actividades, e incorporacion de lenguaje e imagenes inclusivas y datos
desagregados por sexos; y en Actividad 6, metodologia participativa para realizacion de
Evaluacién Interna. Incorporacién transversal de la sostenibilidad ambiental en todas sus
fases: Fase Ex ante, identificando problematica ambiental existente (consumo irracional de
recursos naturales y conservaciéon sostenible de océanos) y asentar el Plan de Gestién de
Residuos. Y Fase durante, con ejecucion de actividades que provocan cambios en
mentalidad, como: Plan de Gestion de residuos y Certificacion de Colegios por el Comercio
justo. Asi como transversalidad de la igualdad de género en objetivos, resultados vy
actividades, desarrollando competencias del alumnado para autonomia personal, riqueza
que aporta la diversidad de género, la igualdad efectiva en derechos de mujeres y hombres.
Linea prioritaria de la intervencion. La igualdad entre mujeres y hombres tiene que regir la
vida escolar. El comercio justo exige que la produccion tenga lugar sin discriminacion de
género. Se potencia el empoderamiento de las mujeres. Y se utiliza un lenguaje inclusivo,
con datos desagregados por sexos.

Para la mitad del alumnado, bastante utilidad de la Formacién, en general; para mas del
50% bastante utilidad de las tematicas/contenidos (9 puntos porcentuales mas en chicas
que en chicos); y para casi el 40% bastante utilidad del Material audiovisual de las sesiones
de formacién (8 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos). Y para el profesorado y
equipos directivos, alta pertinencia/utiidad de la Formacién, en general,
tematicas/contenidos, Enfoque transversal de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad
ambiental, y Material audiovisual sesiones de formacion.

Para la mayoria del PROFESORADO, muy alta utilidad de los contenidos del curso de los
Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12). En
general, para el ALUMNADO, muy alta valoracion de las actividades y contenidos de los
Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12), asi
como, en general, de como lo han hecho las facilitadoras del taller.
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Impacto. Contribucion del proyecto con respecto al OG, no solo en participacion y ejecucion
de actividades, también por resultados obtenidos en evaluaciones. Tras la formacién, mayor
grado de consciencia de titulares de derechos de consecuencias del consumo desmedido,
incorporandolo a su vida diaria y aplicandolo en centros escolares. Cambios mas
significativos: toma de conciencia e implicacion en pequefias acciones diarias para
alumnado, e incorporacion de ODS 14 y 12 a programaciones para equipos directivos y
profesorado. Factores externos que influyeron sobre impacto global: implicacién de equipos,
profesorado y alumnado y equipos de gestion de Petjades y ECOSOL. Alcance de la
totalidad del niUmero previsto de poblacién beneficiaria directa, e incluso se ha superado
gracias a incorporacién de actividades de escuela de verano de Talentum (Ibi), aulas PRI
colegio de San José y por aumento en muchas aulas de alumnado de nueva incorporacion
(curso escolar 2023-2024). Dificultades encontradas: consecuencias de la COVID 19 que
ralentizé ritmos de centros en certificacién de colegios por el comercio justo. Impactos entre
diferentes perfiles de informantes clave: Equipos directivos: muy elevado interés y
apropiacion del proyecto, y aunque han ido cambiando las personas del equipo directivo,
éstas no han dejado de trabajar en esta linea; Profesorado: manera de formular y trabajar
programaciones del curso 2023-24; Alumnado primaria: asuncién de formacién recibida,
reforzando impacto del proyecto; Alumnado secundaria: doble motivacién del aprendizaje
por servicios: presentacion de tienda a comunidad educativa y consumo responsable,
reciclado y gestion de residuos, reduciendo basura general y avanzando en separacién de
plastico y papel. La técnica ha mejorado sus capacidades (a nivel profesional y humano) y
conocimientos ya que siempre surgen nuevas cuestiones que incorpora a su bagaje. Mayor
impacto para Petjades: A nivel técnico, consolidar red de trabajo en linea. Flexibilizacién de
lineas de trabajo y areas de intervencion. Sumar protocolos de colegios por el comercio
justo. Y trabajar mas estrechamente con profesorado y equipos directivos.

Para el alumnado su participacion en los cursos de formacién ha tenido diferentes
consecuencias o0 efectos. La mayoria recomendaria estas formaciones a otros/as
compafieros/as. Y también para el profesorado y equipos directivos su participacién en
los cursos de formacion ha tenido diferentes consecuencias o efectos. La totalidad
recomendaria estas formaciones a otros/as profesores/as

En general, el PROFESORADO se ve muy capaz de actuar como agente multiplicador
transmitiendo a otras personas los conocimientos adquiridos en el curso de océanos (ODS
14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12). Y en general, al ALUMNADO le
parece muy bien el resultado obtenido mediante trabajo cooperativo en los Talleres de
océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12).

Viabilidad/sostenibilidad. Alta sostenibilidad del proyecto gracias a apropiacién de personas
titulares de derechos y de obligaciones. Ademas, alineacion del proyecto con normativa
actual, con un especial interés y motivacion de profesorado y equipos directivos. Mejora del
conocimiento, valores y actitudes para alumnado, equipos directivos y profesorado capaces
de generar una cultura de consumo responsable. Y con familias se realiz6 tienda en linea.
Ademas, en 7 de los 8 centros se continGia trabajando en esta linea (curso 2024-25), en
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Agenda 2030y ODS 14y 12. Colegio San José amplié actividades con trabajos y exposiciéon
sobre océanos, y colegio La Purisima del Grau organizé campafias de recogida de basura y
residuos. Se ha reforzado a todos los colegios en practicas de comercio justo y consumo
responsable, pero solo 3 presentaron documentacion para sello de Colegios por el Comercio
justo. De los 5 restantes, 2 muestran interés por obtener certificacion y otros dos avanzan
con mas lentitud y solo uno ha declinado su interés. También, gracias a actividades se ha
generado tienda en linea de comercio justo. Pre-disposicion de Petjades y ECOSOL en
continuar ejecutando proyectos de este tipo: aprobacién de proyecto en EPCG convocatoria
2023 y 2024 a Diputacion de Valencia y tercer proyecto a presentar en futura convocatoria
2025 a GVA (ODS 12 y 14 de forma directa y ODS 3, 5, 8, 11, 13 y 17 con menor
profundidad). Visibilizacion e incorporacion de tematica desde webs de entidades
solicitantes y centros educativos, en revistas, en papel y digital, y materiales, escritos y
oficios del proyecto. Sinergias generadas y puestas en marcha para curso 2024-25 con
equipos directivos y profesorado para incorporacion de ODS a programaciones y aplicacion
del ODS 12 en todos los centros.

En general, para casi el 70% del alumnado lo que ha aprendido durard en el tiempo. Mas
de la mitad muestra bastante interés en profundizar en estas tematicas (22 puntos
porcentuales mas en chicas que en chicos). Y para el profesorado y equipos directivos,
por lo general, muy alta contribucion de este tipo de actividades a promover una cultura de
consumo responsable y a estilos de vida que protegen la vida submarina en los océanos.
Para casi la totalidad lo que ha aprendido durard en el tiempo. Muy alto interés en
profundizar en estas tematicas.

Mayoritariamente, para el PROFESORADO, muy alta sostenibilidad/viabilidad de los
Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) ya que
cree que le han servido para sensibilizarse sobre el ODS 12 y 14. Y en general, para el
ALUMNADO, muy alta la sostenibilidad/viabilidad de los Talleres de océanos (ODS 14) y
consumo responsable y comercio justo (ODS 12) ya que cree que le han servido para
sensibilizarse sobre el ODS 12 y 14.

Y en cuanto a recomendaciones, éstas han sido: Aumentar conocimientos de alumnado en
comercio justo y consumo responsable (ODS 12) y conservacion y cuidado de océanos
(ODS 14); Al tratar estas tematicas, insistir con alumnado en necesidad e importancia de
tener en cuenta los diferentes efectos sobre mujeres y hombres, poner en el centro al ser
humano y utilizaciébn de recursos naturales de forma sostenible; Importancia de seguir
trabajando en centros todas estas tematicas y sobre todo, ODS 12; y Realizar formaciones
para profesorado en fechas con menor concentracion de trabajo.
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2. TIPO DE EVALUACION

Se trata de una evaluacion final externa del proyecto financiado por la Generalitat
Valenciana (GV) y ejecutado en consorcio por las ONGD Petjades, como entidad lider, y
ECOSOL que lleva por titulo “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA
PROTECCION DE LOS OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA™, siguiendo las orientaciones y pautas metodoldgicas que se derivan de la
Guia de Gestion de Evaluacion Final de la Direccion General de Cooperacion y Solidaridad,
de Generalitat Valenciana.

3. INTRODUCCION DE LA INTERVENCION

Evaluacion final externa del proyecto “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y
LA PROTECCION DE LOS OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA”.

En el marco de las actividades previstas se contempl6 la elaboraciéon de una evaluacion del
impacto del proyecto.

El proceso evaluativo ha constado de tres Fases:
FASE |. Disefio de la evaluacion.
FASE II: Desarrollo del Estudio de Evaluacion.

FASE Ill: Comunicacion de Resultados e incorporacion de lecciones.

4. JUSTIFICACION DE LA EVALUACION

Para las organizaciones participantes, ha sido relevante este proceso en la medida que
cualifica el trabajo desarrollado, permite demostrar efectos de su ejecucién, proyectar su
vigencia en los préximos afios, asi como la réplica de las buenas practicas en otras
comunidades u organizaciones.

Asi también, las organizaciones y las personas destinatarias del proyecto han conocido y
participado de forma activa en el diagnéstico, analisis y revision de los resultados de esta
evaluacion.

Mientras que, para la Generalitat Valencia y ECOSOL, ha sido interesante esta valoracion
dado que es una rendicién de cuentas de una contraparte, asi como la generacién de un
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proceso de aprendizaje y reflexion que posibilita afianzar buenas précticas para el desarrollo
del sistema agroecoldgico, con enfoque de género y medioambiental.

La evaluacion que se plantea no ha surgido Unicamente de un mandato reglamentario o
normativo, sino que corresponde a la propia iniciativa de Petjades y ECOSOL de cara a una
mejora de su desempefio y a la generacion de aprendizajes colectivos.

5. AMBITO DE LA EVALUACION

Esta evaluacion ha analizado el proyecto desde 2 6pticas:

- Evaluar el proceso del proyecto. Esta evaluacion analizé si los instrumentos fueron
adecuados (formacion, recursos, actividades, etc.).

- Evaluar el impacto (resultados) en los 8 centros participantes desde el enfoque basado
de derechos humanos (EBDH). La incorporacion del EBDH en la evaluacién ha supuesto
consideraciones como: una mirada holistica de la realidad sobre la que se incidi6, con
especial énfasis en garantizar la participacion de todos los titulares, incorporar la rendicién
de cuentas como obligacion y analizar cémo las acciones se dirigieron principalmente al
fortalecimiento de capacidades, el empoderamiento, la equidad, la sostenibilidad, la
responsabilidad y la transferencia de tecnologia y conocimiento.

6. OBJETIVOS DE LA EVALUACION

Evalué la formulacion, implementacién e impacto del proyecto con el fin de incorporar
aprendizajes en las organizaciones implicadas:

1. Constatando los logros del objetivo, las estrategias y acciones del Proyecto.

2. Analizando las relaciones establecidas entre los actores y actrices priorizadas
(poblacion y autoridades municipales) para el logro de los resultados.

3. Analizando la organizaciéon y gestion del proyecto, el proceso de planeamiento,
monitoreo y evaluacion y su impacto en el uso de los recursos disponibles incluyendo
los de terceros.

4. Considerando los 5 criterios del CAD (eficacia, eficiencia, viabilidad, pertinencia e
impacto).

5. Contribuyendo a la transversalizacion efectiva de las prioridades horizontales.
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6. Extrayendo lecciones aprendidas que contribuyan a ampliar el aprendizaje de la
organizacion.

7. Aumentando la calidad de préximas intervenciones en la zona.
Intereses especificos que se propusieron:

¢ Si se harespondido a las necesidades y demandas de la poblacion.

e El contexto del desarrollo local y la gestién del gobierno municipal.

e La organizacion para la intervencién, mecanismos de gestion, cantidad y calidad del
personal, asignacién de funciones y responsabilidades.

e Los sistemas de planificacion, monitoreo y evaluacion: disefio del proyecto,
participacion de poblacion objetivo, espacios de seguimiento y evaluacion.

e El manejo y ejecucién presupuestal: administracién de recursos, gastos realizados
(Programados vs. Ejecutados).

e Andlisis de proveedores locales (consideracion de criterios sociales y no Unicamente
econdmicos en la seleccién de los proveedores).

El objetivo general de la evaluacion ha sido obtener una mirada externa sobre el proceso
llevado a cabo por las ONGD Petjades y ECOSOL en el ambito de la Educacién para la
Ciudadania Global.

Como objetivos especificos la evaluacion aporté recomendaciones, lecciones aprendidas y
mejoras que permiten reorientar este proceso.

Para cumplir estos objetivos los trabajos, por un lado, han evaluado en conjunto el esfuerzo
por orientar los procesos educativos de los centros hacia la Agenda 2030, concretamente
con el ODS 12 y el ODS 14; vy por otro lado, ha analizado las aportaciones concretas en
términos de EpCG.

7. PARTICIPANTES

Ademas del equipo evaluador de la ONGD Petjades, cada centro educativo ha designado
una persona a disposicion de la evaluacion para facilitar todo el proceso.

Ademas, la evaluacion contd con entrevistas al profesorado, alumnado y familias que
participaron en el proyecto (titulares de derechos, titulares de obligaciones vy titulares de
responsabilidades).

@
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8. INFORMANTES CLAVE

Las personas que han participado en la presente Evaluacién en calidad de informantes
clave, han sido:

- Técnica responsable del proyecto Petjades.
- Alumnado.

- Profesorado y equipos directivos.

Resumen General PROYECTO

Total
Nivel Educativo 1bi Alginet  Alzira  Paterna Valencia

Marti Sorolla | San Jose Tres cruces
5 de Primaria chicos 36 16 23 11 24 11 8 24 153
5 de Primaria CHICAS 30 8 28 6 26 14 18 26 156
6 de Primaria chicos 27 13 33 17 12 14 11 25 152
6 de Primaria CHICAS 23 12 23 15 13 12 15 31 144
ESO - 19 chicos 29 35 13 16 13 41 147
ESO - 12 CHICAS 17 25 12 13 16 49 132
ESO - 22 chicos 13 32 17 13 15 44 134
ESO - 22 CHICAS 21 30 15 17 12 48 143
Aulas EPRI chiicos 5 5
Aulas EPRI CHICAS 3 3
Eso - piloto tienda chicos 8
Eso - piloto tienda CHICAS 12
Escuela talentum chicos 33
Escuela talentum CHICAS 39
196 49 229 49 132 118 108 380 1261 |chicos
0 Chicas
Total: 0
Profes Primaria hombre 1 3 3 1 1 2 1 4 20
Profes Primaria MUJERES 3 5 7 2 2 3 18 40
Profes ESO hombre 1 4 1 2 1 11 20
Profes ESO MUJERES 4 12 2 2 3 23 46
Total: 9) 8 26 3 4 8 8 56 126  |hombres
mujeres
Técnica responsable del Proyecto Petjades 1 0 1
Alumnado (Google Forms) 52 53 105
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Profesorado y equipos directivos (Google Forms) 24 10 34

Alumnado total Cuestionarios en papel 629 632 1261

Profesorado total Cuestionarios en papel 86 40 126
Total Informantes Clave: 792 735 1527

9. TIPO DE EVALUACION Y NIVELES DE ANALISIS

Evaluacion de disefio que analiz6 la racionalidad y coherencia de la estrategia propuesta,
ha verificado la calidad del diagnéstico realizado, constaté si se definieron los objetivos
claramente y ha examinado la légica de intervencion, la coherencia con otras politicas y/o
intervenciones, etc.

Evaluacién de proceso, que analiz6 como se gestiona el PCHP y sus intervenciones, la
idoneidad de los modelos propuestos, su capacidad de gestion, la existencia de sistemas de
seguimiento, la dotacién de recursos, los niveles de apropiacion y participacion, etc.

Evaluacién de resultados, que ha realizado una primera valoracién de hasta qué punto se
estaban consiguiendo los objetivos y resultados previstos esperados y a qué coste, en
términos de recursos humanos y materiales involucrados.

Se plante6 una Evaluacibn Externa, aunque se ha realizado un seguimiento y
acompafamiento al equipo evaluador por parte de Petjades, ECOSOL y los centros
educativos participantes.

El equipo evaluador cont6 con la siguiente documentacion:
- Documentos presentados en la formulacién a la GV

- Linea de base elaborada al inicio del proyecto

- Justificacion del proyecto (técnica y econdémica)

- Indicadores generados en el proyecto

- Material generado a partir del proyecto
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10.CRITERIOS, METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS DE LA EVALUACION

Para la prestacion del presente servicio de evaluacion se ha desarrollado una
METODOLOGIA PARTICIPATIVA que combina técnicas cuantitativas y cualitativas,
estableciendo la coordinacion y consulta con los diferentes actores del proyecto, recogiendo
su punto de vista y asegurando en todo momento una participacién equitativa entre hombres
y mujeres. La evaluacion ha buscado una metodologia con enfoque de género, analizando
la participacion de hombres y mujeres asi como los efectos del proyecto en los derechos y
responsabilidades de hombres y mujeres, para evaluar el impacto del proyecto en este
sentido. Ademds, ha contenido un enfoque basado en derechos humanos, incluyendo a las
personas titulares de derechos como parte del aprendizaje de la evaluacion.

La evaluacion ha medido otros factores ademas de la eficacia, eficiencia, sostenibilidad,
pertinencia, relevancia, coherencia, impacto y participacion del proyecto en términos
globales.

La metodologia empleada para la realizacion de la evaluacion ha sido consensuada entre la
ONGD Petjades y el equipo de evaluadoras.

La metodologia de la investigacion ha analizado la intervencion en un nivel integral o
descriptivo estableciéndose conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones.

Con el uso de técnicas cuantitativas seleccionadas se ha extrapolado informacién de una
muestra a una poblacion con un determinado nivel de error y dentro de unos niveles de
confianza. También hemos realizado un analisis de tipo estadistico con el que observar las
relaciones entre los diferentes factores sefialados y la importancia de cada uno de ellos. Por
otra parte, a través de las técnicas cualitativas se ha profundizado en los elementos que
para los agentes criticos tenian mayor relevancia. En todo caso, las técnicas usadas y el
proceso de investigacion en si  han dependido del tema y las circunstancias del trabajo.
Para la recoleccion de datos, las herramientas seleccionadas por el equipo de consultoras
han sido entrevistas, encuestas, cuestionario, observacion y revision documental.

Todos estos instrumentos se han aplicado en un momento en particular, con la finalidad de
buscar informaciébn que sea (til a una investigacion en comuin dependiendo de las
necesidades de informacion de cada caso. Las técnicas de investigacion utilizadas han
dependido de la disponibilidad y caracteristicas de cada perfil de informante clave. Y en
concreto han sido:

e Entrevista en profundidad con la persona responsable del Proyecto ONGD Petjades.

e Cuestionarios de evaluacion del Taller sobre océanos y consumo responsable y
comercio justo para alumnado y profesorado recogidos por Petjades ONGD.

e Cuestionario Post Test alumnado (Google Forms).

@
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e Cuestionario Post Test profesorado y equipos directivos (Google Forms).

Para el trabajo de investigacion de los criterios de evaluaciébn se ha utilizado la
TRIANGULARIZACION DE LA INFORMACION, es decir, teniendo en cuenta el perfil
de informante clave y el criterio a evaluar, se han formulado preguntas abiertas de manera
que el siguiente paso ha sido la definicion de sub-preguntas teniendo en cuenta ademas, los
indicadores formulados, los resultados propuestos asi como los OG y OE.

En el informe de evaluacion, cada criterio se ha analizado segun la opinion de cada
informante clave (triangularizacibn metodolégica) finalizando siempre el criterio con las
lecciones aprendidas segun informantes, conclusiones y recomendaciones.

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso evaluativo, tanto en las
herramientas a utilizar durante el trabajo de campo, como en el mismo informe de
evaluacion.

El informe borrador se ha remitido a la entidad asi como aquellas personas en calidad de
informantes clave para su posterior revision, borrador con comentarios que fue remitido de
nuevo al equipo consultor procediéndose posteriormente al envio del informe final de
evaluacion definitivo.

El proyecto evaluado conté con un informe de linea de base realizado internamente por la
ONGD Petjades. Este informe ha sido utilizado por el equipo evaluador en el momento de
elaborar la matriz de evaluacién, de forma que en la misma se formularon preguntas
relativas al logro de los indicadores alcanzados teniendo en cuenta la situacion de partida
segun la linea de base.

Cada herramienta propuesta por el equipo consultor para la realizacion del trabajo de campo
ha sido consensuada por la entidad de manera que pueda realizar aportaciones y mejoras a
la propuesta realizada.

Durante todo el proceso evaluativo se ha utilizado la llamada TEORIA DEL CAMBIO,
mediante la cual y teniendo en cuenta los pardmetros al inicio de la intervencion, se han
identificado los cambios producidos por la intervencion sobre cada perfil de informantes
clave, sobre todo, cambios producidos en la poblacién beneficiaria asi como la apropiacion y
el fortalecimiento institucional de la entidad. LaTdC! ha permitido identificar los elementos
claves de una intervencion determinada, mostrando de qué forma se encuentran
interconectados dichos elementos.

El trabajo de evaluacion se ha realizado en tres fases (previa fase 0 de seleccion del
equipo consultor):

a) Estudio de gabinete y de ajuste de la propuesta metodoldgica. -(Duracion
estimada: 1 semana).

1TdC: Teoria del Cambio.
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En esta fase, una vez aprobada la propuesta por parte de la GVA, se ha realizado un primer
analisis en profundidad del proyecto y de toda la documentacién que la ONGD Petjades
suministré al equipo evaluador para el conocimiento exhaustivo del proyecto. A partir de
aqui, en coordinacion con la persona responsable de Petjades, se ha establecido un plan de
trabajo detallado, actualizandose el calendario de realizacion de la evaluacion.

Se ha analizado la documentacién disponible relativa a la formulacién, disefio,
funcionamiento y gestion del Proyecto, asi como cualquier otra informacion relevante. La
ONGD Petjades ha puesto a disposicion de la consultora la siguiente documentacion:

- Documentos presentados en la formulacion a la GVA.

- Linea de base elaborada al inicio del proyecto.

- Justificacion del proyecto (técnica y econémica).

- Indicadores generados en el proyecto.

- Material generado a partir del proyecto.

b) Trabajo de campo. - (Duracion estimada: 5 semanas aproximadamente)

En esta fase el equipo evaluador ha contactado con las personas informantes clave
recogiendo su percepcién y valoraciones sobre la intervencion de forma directa.

Durante esta fase el equipo evaluador ha realizado consultas y entrevistas a informantes
clave, encuestas o grupos de discusion, siendo especialmente importante medir el grado de
satisfaccion de la poblacién beneficiaria a través de técnicas y herramientas participativas.

Asimismo, ha sido prioritario para el equipo evaluador reunirse con la ONGD Petjades al
principio y al final del trabajo de campo, con el fin de adecuar la evaluacién a sus
prioridades, y discutir los resultados y recomendaciones de la evaluacion.

Se ha utilizado un lenguaje no sexista en todo el proceso de evaluacion. Asi mismo se ha
obtenido informacion para cada uno de los criterios del CAD segun género.

c) Elaboracién del Informe final de Evaluacién. -(Duracién estimada: 3 semanas
aproximadamente)

En esta fase el equipo evaluador ha presentado los resultados de la evaluacion. El producto
principal a entregar ha sido el Informe de Evaluacion final que se ha entregado al menos una
semana antes del final del plazo de entrega a la GVA.

Antes de entregar el informe final (antes del 10 de noviembre 2024), se entregd un primer
borrador/informe preliminar del Informe de Evaluacion (antes del 20 de octubre 2024) cuya
finalidad fue permitir a la ONGD Petjades y a las partes interesadas, incluyendo los
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diferentes perfiles de informantes clave, revisar su contenido, con la finalidad de realizar
ajustes, clarificar la informaciéon aportada o proponer sugerencias de mejora al equipo
evaluador.

11.PLAN DE TRABAJO. CRONOGRAMA

Publicacién de TdR y recepcién de propuestas Del 15 al 30 mayo
Seleccidn de la propuesta Del 1 al 7 de junio

Ajustes sobre el trabajo a realizar con la empresa contratada Del 15 al 30 de junio
Trabajo de campo Del 1 al 30 de septiembre
Entrega informe preliminar Antes del 20 de octubre
Entrega informe final y reunion de socializacion Antes del 10 de noviembre

12.PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA EVALUACION

Plan de Evaluacion: que ha contenido los objetivos y el alcance de la evaluacion,
planteandola como mixta, la descripcion de la metodologia de evaluacién/enfoque
metodolégico, las herramientas para la recopilacion de datos, los métodos de analisis de los
datos, las/os informadoras/fuentes, las preguntas de evaluacion, los criterios de resultados
(performance), los temas para estudiar y un plan de trabajo con calendario.

Informe borrador de evaluacion, que se entregd con anticipacién para permitir que hubiera
un didlogo entre los interesados sobre los hallazgos, pudiendo formular las debidas
recomendaciones.

Informe con la evaluacion final del proyecto, en papel y formato electrénico.

Formacion: el personal de las ONGD involucradas se enriquecieron durante el proceso
evaluativo en relacion al proyecto, extrayendo lecciones aprendidas para futuros proyectos o
programas de EpCG.
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13.SISTEMATIZACION

En cuanto al disefio, se hace referencia al Anexo Il Matriz de Planificacion del Seguimiento.

OG: Fomentada una ciudadania valenciana critica activa y consciente de su papel
transformador para generar cambios en los modelos de consumo y de proteccion de la vida
marina contribuyendo al ejercicio de los Derechos Humanos con Enfoque de Género en
desarrollo.

OE: Promovidos unos conocimientos, valores y actitudes, tanto en el alumnado como en el
resto de las 8 comunidades educativas participantes, en consonancia con el ODS 12 y 14,
para tejer redes de centros educativos en comercio justo y proteccién de los océanos que
contribuyen al ejercicio del derecho a la educacién, a un medioambiente sano, a la
soberania consumidora y a los derechos de las mujeres, como estrategia de cambio hacia
una ciudadania global en las provincias de Valencia y Alicante.

0O.E.1- 8 comunidades educativas de la CV capacitadas y trabajando, desde la educacién
formal, en ODS y EpCG generan una cultura de solidaridad comprometida con el
desarrollo humano, con enfoque de género y derechos humanos durante el curso escolar
2022-23.

0.E.2.- 8 comunidades educativas de la C.V. fomentan la participacion y promueven,
desde la educacién formal, el desarrollo de capacidades para poder ejercer derechos
humanos con enfoque de género (derecho a la educacién, a un medioambiente sano, a la
soberania consumidora y a los derechos de las mujeres).

0.E.3- 8 comunidades educativas de Valencia y Alicante fomentan la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres durante el curso escolar 2022-23.

R1: Mejorado el conocimiento, valores y actitudes del alumnado y la comunidad educativa
€n su conjunto para que sean capaces de generar una cultura de consumo responsable que
favorece el ejercicio del Derecho a la soberania consumidora, la coeducacion, participacion
y ambiente sano.

R1.1.1: 8 equipos directivos y/o de calidad formados (6 mujeres y 2 hombres) y
participando en los cursos de formacion de Comercio Justo, de los 8 centros participantes
en el curso escolar 2023-24.

R1 1.2: 63 profesoras y 28 profesores de 8 centros educativos se forman en Comercio
Justo y Consumo Responsable durante el curso escolar 2023-24.

R1 1.3: 580 alumnos y 552 alumnas, de los 8 centros patrticipantes formados e informados
sobre Comercio Justo y Consumo Responsable en el C. Escolar 2022/23.
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R2 Mejoradas las capacidades y conocimientos del alumnado, profesorado, equipo Directivo
y de los Centros Educativos en relacion a estilos de vida que protegen la vida submarina en
los océanos para el ejercicio del Derecho a un ambiente Sano con reconocimiento de
Centros Educativos por los Océanos con enfoque de Género y Derechos Humanos.

R2.1.1: 8 equipos directivos y/o de calidad formados (6 mujeres y 2 hombres) y
participando en los cursos de formacion en Proteccion de los océanos, de los 8 centros
participantes en los cursos escolares 2023-24.

R2 1.2: 63 profesoras y 28 profesores de 8 centros educativos se forman en proteccion de
los océanos durante el curso escolar 2023-24.

R2 1.3: 580 alumnos y 552 alumnas, de los 8 centros participantes formados e informados
sobre proteccién de los océanos los cursos escolares 2023-24.

R2-1.4 Las comunidades educativas de los 8 centros realizan practicas que conducen a la
conservacion de los océanos.

R3 8 Comunidades Educativas de la Comunitat Valenciana, reforzadas en practicas de
comercio justo y consumo responsable comprometidas con el ODS 12 y con enfoque de
género y derechos humanos, logran el certificado de Centro Educativo por el Comercio
Justo.

R3.1.1- 5 grupos de trabajo, con cuota paritaria, formados en cada uno de los centros
escolares para trabajar en comercio justo en los cursos durante los cursos 2023-24.

R3-1.2 5 centros educativos amplian la red de Colegios por el Comercio Justo.

R3-1.3 Las comunidades educativas de los 5 centros consumen productos de comercio
justo como café, azucar, infusiones y cacao.

R4 Formadas en la herramienta GOOGLE SIDES y sensibilizadas 20 personas titulares de
derechos (alumnado) en consumo responsable a través de la edicion de una tienda online
de comercio justo desde el enfoque de género, sostenibilidad ambiental y DDHH.

R4.1.1-A la finalizacion del proyecto, Ecosol y Petjades cuentan con espacio de venta
online de comercio justo.

R.4.1.2- Durante el segundo trimestre escolar del curso 2023-24, 20 personas ( 12
mujeres, 8 hombres) reciben formacion y crean una tienda online de productos de
comercio justo desde el enfoque de género, sostenibilidad y DDHH.

R.4.1.3- Un profesor y una profesora del Colegio La Purisima de Valencia imparten dentro
del curriculo el contenido de desarrollo y edicién de una tienda online desde el enfoque
de género, sostenibilidad ambiental y DDHH.

@
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Grado de implantacién de las acciones ejecutadas, analizando el nivel de implicacién de las
personas beneficiarias, de las instituciones, ademas de otros actores involucrados.

En cuanto a la participacion en el proyecto y segun entrevista con la

manifiesta que se han establecido alianzas de coordinacién que permiten la
consolidacion de estrategias comunes con otras entidades que trabajan sobre los mismos
objetivos, especialmente con PROYDE para la certificacion de los centros por el comercio
justo. Y en este momento con esta entidad se esta estudiando la posibilidad de desarrollar
en la Comunidad Valenciana parte de un proyecto suyo que abarca todo el territorio espafiol.

En relacion a cémo ha apoyado, en su caso, el resto de la organizacién (especialmente la
base voluntaria) a las actividades del proyecto, sefiala que no estaba prevista su
participacion.

Considera que el nivel de participacién en el proyecto ha sido el esperado, con todas las
salvedades expuestas anteriormente.

En cuanto a los aprendizajes obtenidos por la ejecucion del proyecto (a nivel interno y a
nivel externo), han sido:

- La flexibilidad y la disponibilidad son claves en un proyecto en donde hay 8 centros.

- Plantear actividades sobre los ODS 12 y 14 y que éstas a su vez reforzaran una linea
de trabajo concreta como el Plan de Gestion de Residuos elaborado en proyectos
anteriores, que abarca todos los ambitos y areas del centro y que a su vez sea una
herramienta viva, progresiva y con cambios, lo que hace que los centros sigan
trabajando en el ambito del proyecto una vez finalizada la accion. Por otra parte, el
camino iniciado por los coles por el comercio justo, y aunque no se ha obtenido al
100% de lo que se pretendia alcanzar, destacar que 5 de los 8 centros siguen
mostrando y explicitando su interés.

Por dltimo, en cuanto a propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo), sefala:
Aprovechar todo el tiron de la nueva ley educativa y la incorporacion de la Agenda 2030, asi
como de la asignatura “proyectos Interdisciplinarios” para implicar y adaptar mucho mas los
proyectos de Educacion para la Ciudadania Global a la realidad y a las necesidades de las
personas titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades que conforman las
comunidades educativas.

En cuanto a la participacion en el proyecto del hay un total de 105 respuestas,
53 chicos (el 51%) y 52 chicas (el 49%), con una edad promedia de 11,3 afios (entre los 10
y los 13 afios) del centro educativo La Purisima Franciscanas en Valencia de 5° y 6° de
Primaria y 1° ESO.
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@® Chico
® Chica

1. Valora del 0 (NADA) al 10 (MUCHO) tu grado de patrticipacién/implicacion en los cursos
de formacion.

Valoracion participaciéon/implicacion Promedio:
Cursos de formacién 7,3 resaltar valores de 0, 2,3y 4
En cuanto a la participacion en el proyecto del hay un

total de 34 respuestas, 24 mujeres (el 71%) y 10 hombres (el 29%), con una edad promedia
de 46,2 afos (entre los 24 y los 64 afios) de Infantil, Primaria y ESO, en diferentes
asignaturas, como: Religion, Inglés, Matematicas, Educacion fisica, Ciencias, Economia,
Filosofia e Historia de la Filosofia, Globalizada, Valenciano, MUsica, entre otras.

® Mujer
@® Hombre

1. Valora del 0 al 10 tu grado de participacion/implicacién en los cursos de formacion.

Valoracion participacion/implicacion Promedio:

Cursos de formacion 8,6
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2. En general, valora del 0 al 10 el grado de patrticipacion/implicacién del profesorado en
estas formaciones.

Valoracion participacion/implicacion de profesorado Promedio:

Formaciones 8,5

Grado de cumplimiento del objetivo especifico y los resultados destacando los
factores que afectan al logro de estos. Se trata de ver en qué medida las acciones y
resultados planteados en el Proyecto han permitido alcanzar el objetivo y en qué medida se
han cumplido efectivamente los resultados y cémo se han solventado las dificultades (si las
hay) que se hayan encontrado para alcanzarlos.

En cuanto al andlisis de la eficacia, en primer lugar, nos remitimos a la entrevista
realizada con la , quien considera que todas las actividades realizadas
han ido totalmente encaminadas a conseguir los resultados planteados en el proyecto,
aunque como ya se ha comentado anteriormente, éstas se han visto afectadas por
modificaciones no significativas, planteadas en el presupuesto y aprobadas por la GVA que
reforzaron la eficacia para la consecucion de los objetivos.

En cuanto a la actividad que ha aportado mas valor afladido al proyecto, manifiesta que sin
duda las actividades sobre el ODS 12 han permitido reforzar el trabajo de proyectos
anteriores: el Plan de Gestion de Residuos de 7 de los centros participantes, que es la
manera de aplicar este ODS en los centros: consumo responsable y produccion sostenible.
Y plantear la necesidad de iniciar este proceso en el centro que se incorpora a la red.

En relacion a si quitaria alguna, manifiesta que no, a pesar que a partir de la elaboracion de
la LdB se reducen los centros interesados en pertenecer a la red de Colegios por el
Comercio Justo. Se decidid6 mantener la actividad sobre los Colegios por el Comercio Justo,
siendo que algunos de ellos no habian trabajado nunca esta actividad, con el objetivo de
introducirla en los centros e iniciar el camino en este ambito de trabajo. Ahora tras la
ejecucion valoran que habria sido bueno, no eliminarla, pero si reducir el indicador de
consecucion un poco mas.

Considera que las actividades realizadas son suficientes ya que han logrado una alta
consecucion del nivel de resultados inicialmente planteados en el proyecto. Aunque cree
que es fundamental seguir incidiendo en como el ODS 12 y 14 afectan de forma diferente a

@
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las mujeres y los hombres, ya que en las sesiones formativas y talleres con el alumnado si
observd como esta necesidad es percibida de forma diferente entre las alumnas y los
alumnos.

En cuanto al nivel de contribucion de los Resultados al logro del OE, considera que con los
resultados obtenidos con la ejecucién del proyecto se ha conseguido el OE, aunque hay que
continuar dando seguimiento y ver como se van consolidando las actividades del proyecto,
como estas se mantienen en el tiempo, a pesar que el proyecto ya ha finalizado. Cree que
ocurrird como con los HEE (que no entraban en el presente proyecto ni los Planes de
gestién de residuos) que han ido manteniéndose bajo el paraguas del proyecto, sumando el
ODS 14 sobre la proteccién de los océanos.

Manifiesta que, tal y como se ha dado y en las condiciones que se dio la ejecucion del
proyecto, no afadiria ningun otro resultado ni actividad.

En cuanto a los factores que han contribuido o dificultado el cumplimiento de los
mencionados objetivos, sefiala como significativo una consecuencia de la pandemia por la
COVID-19; ya que ha supuesto que, en esta red de colegios con los que se colabora
habitualmente, haya una parte del alumnado sin haber trabajado en los Ultimos afios EpCG,
en las edades en que estaba planteado el proyecto de los 10 a los 14 afios, siendo un tramo
de edad muy definitorio.

En relacion a si se han alcanzado otros logros no previstos, éstos han sido:

e Los 6 centros de la Fundacion EFI, en Alzira, Ibi, Torrent y Valencia, se unen al Pacto
Educativo Global.

e En dos de los centros, de Valencia, a raiz del proyecto se mantienen departamentos,
con profesorado especifico, para llevar a cabo no solo los PGR sino actividades
relacionadas con los ODS en el centro.

e EIl centro de Valencia situado en avenida Tres Cruces implanta, para el alumnado de
secundaria y bachiller y para el personal docente y de administracién y de servicios, una
zona de aparcamiento de bicicletas para contribuir a la consecucién de los ODS.

e En el colegio de Alzira obtienen y mantienen el Sello de Vida Saludable que concede el
Ministerio de Educacién y Formacion.

e Para el curso escolar el CAES Miguel de Cervantes tiene como linea educativa
conductora la Agenda 2030, distribuyendo los ODS de la siguiente manera: Infantil y
primer ciclo de Primaria trabajan los relacionados con el consumo responsable y
consumo sostenible. Segundo ciclo de primaria trabaja zona verde y plan de gestion de
residuos en el centro y Tercer ciclo sobre agua y océanos.

@
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¢ Y de todos los centros, aunque no tienen aun la resolucién, esperan que el de Valencia:
La Purisima Franciscanas, si obtenga el sello de colegio por el comercio justo.

¢ Incorporacién al proyecto de una escuela de verano en Ibi, en el colegio TAIXERETA,
organizada por la Escuela Talentum, accediendo 72 nifias y nifios a los materiales,
actividades y conocimientos que genera el proyecto.

Manifiesta que los factores externos con los que se han encontrado que hayan influido
positivamente en el proyecto, han sido la actitud de los equipos directivos, que sin su
flexibilidad y apuesta por el proyecto ha facilitado la consecucion de los logros, y su
finalizacion con el grado de consecucibn de objetivos que se han alcanzado. Y
negativamente, han sido las consecuencias que ya se ha comentado de la COVID 19 que
ha repercutido directamente en que los centros vayan a un ritmo mas lento de lo esperado
en la certificacion de colegios por el comercio justo.

Considera que no ha habido ningun riesgo importante que haya puesto en peligro la
ejecucion del proyecto.

Y, por ultimo, en cuanto a alguna posibilitante de éxito, manifiesta que la flexibilidad y el
interés de las entidades y las personas implicadas en el proyecto, han sido la clave para el
desarrollo del mismo.

El

1. Valora qué te han parecido los cursos de formacion de:

e Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)

NO ME HA GUSTADO NADA 6%
ME HA GUSTADO BASTANTE 67%
ME HA GUSTADO MUCHO 27%
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HNADA
M BASTANTE
» MUCHO
e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)
NO ME HA GUSTADO NADA 6%
ME HA GUSTADO BASTANTE 45%
ME HA GUSTADO MUCHO 49%

m NADA
W BASTANTE
# MUCHO

1.1. En este sentido, ¢ has aumentado tus conocimientos en?

¢ Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)

! Aliades Coop. V.
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NADA 5%

POCO 8%
REGULAR 29%
BASTANTE 45%
MUCHO 13%

mNADA
HPOCO

W REGULAR
mBASTANTE
® MUCHO

Chicas:

HNADA
mPOCO

W REGULAR
W BASTANTE
= MUCHO

Chicos:

‘ Aliades Coop. V.
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= NADA
mPOCO
W REGULAR
W BASTANTE
mMUCHO
e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)
NADA 4%
POCO 6%
REGULAR 18%
BASTANTE 46%
MUCHO 26%
Chicas:
mNADA
mPOCO
W REGULAR
W BASTANTE
uMUCHO
Chicos:

‘ Aliades Coop. V.
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ENADA
mPOCO

W REGULAR
H BASTANTE
m MUCHO

1.2. ¢ Crees que en estas tematicas es necesario e importante tener en cuenta?:

- los diferentes efectos que tiene en mujeres y hombres

NADA 7%

POCO 6%
REGULAR 24%
BASTANTE 37%
MUCHO 26%

HNADA
EPOCO

W REGULAR
M BASTANTE
= MUCHO

‘ Aliades Coop. V.
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Chicas:

B NADA
mPOCO

W REGULAR
H BASTANTE
m MUCHO

Chicos:

= NADA
mPOCO

W REGULAR
B BASTANTE
m MUCHO

- poner en el centro al ser humano, quien tiene una serie de derechos

NADA 3%

POCO 3%
REGULAR 19%
BASTANTE 45%
MUCHO 30%

‘ Aliades Coop. V.
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3% 394

mNADA
BPOCO

W REGULAR
mBASTANTE
B MUCHO

- utilizacion de los recursos naturales de forma sostenible en el tiempo

NADA 2%
POCO 1%
REGULAR 22%
BASTANTE 32%
MUCHO 43%
2% 1%

HNADA
EPOCO

W REGULAR
M BASTANTE
® MUCHO

‘ Aliades Coop. V.
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Chicas:

2% 0%

ENADA

m POCO

W REGULAR
B BASTANTE
= MUCHO

Chicos:

2% 2%

B NADA
mPOCO

B REGULAR
B BASTANTE
m MUCHO

2. ¢En tu centro se consumen productos de comercio justo como café, azlcar, infusiones

y cacao?
NADA 13%
POCO 17%
REGULAR 24%
BASTANTE 36%

‘ Aliades Coop. V.
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MUCHO 10%

® NADA

@® POCO

® REGULAR
@ BASTANTE
@® VUCHO

En relaciéon al centro educativo en donde estudias:

3.1. Valora el nivel de compromiso que tiene el centro a favor del comercio justo:

NADA 1%

POCO 6%
REGULAR 11%
BASTANTE 60%
MUCHO 22%

@ NINGUNO

® POCO

© REGULAR
@ BASTANTE
@ MUCHO
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3.2. Valora el grado de sensibilizacién sobre esta tematica:

NADA 1%

POCO 4%
REGULAR 33%
BASTANTE 41%
MUCHO 21%

@ NADA

@® POCO
REGULAR

@ BASTANTE

@ MUCHO

4. Valora del 0 al 10 la tienda on line de comercio justo (responde solamente si eres

alumno/a de 3° 0 4° ESO)

Valoracion Promedio:

Tienda on line comercio justo 7 resaltar valores de 3y 4

4.1. En este sentido, ¢te has formado en la herramienta GOOGLE SIDES?

NADA 29%
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POCO 15%
REGULAR 40%
BASTANTE 11%

MUCHO 5%

® NADA

® POCO

® REGULAR
@ BASTANTE
@ MUCHO

Chicas:

mNADA
EPOCO

W REGULAR
mBASTANTE
= MUCHO

Chicos:

‘ Aliades Coop. V.
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®NADA
®POCO
#REGULAR
m BASTANTE
= MUCHO
El
1. Valora del 0 al 10 la eficacia de los cursos de formacién de:
¢ Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)
Valoracion eficacia Promedio:
Comercio justo y consumo responsable (ODS 12) 8 resaltar valores del 2 al 4
e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)
Valoracion eficacia Promedio:
Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14) 8 resaltar valores del 2 al 4

1.1. En este sentido, ¢ has aumentado tus conocimientos en? Valora del 0 al 10:

¢ Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)

Valoracién aumento conocimientos Promedio:

Comercio justo y consumo responsable (ODS 12) 7,6 resaltar valoresde 2y 3

Q)
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e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)

Valoracién aumento conocimientos

Promedio:

Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14) 7,6 resaltar valores de 2y 3

1.2. ¢Consideras que es necesario e importante tener

en cuenta los enfoques

transversales de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental a la hora de

tratar estas tematicas? Valora del 0 al 10.

Valoracion

Promedio:

Enfoques transversales DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental

9,4

2. ¢En tu centro se consumen productos de comercio justo como café, azlcar, infusiones

y cacao? Valora del 0 (NADA) al 10 (MUCHO).

Valoracion

Promedio:

Consumo de productos de comercio justo como café, azucar, infusiones y

cacao 8,6

3. Responde a esta pregunta si formas parte de los equipos directivos: Valora del 0 al 10
la eficacia de la formacién de grupos de trabajo para trabajar en comercio justo.

Valoracion eficacia

Promedio:

Formacion de grupos de trabajo para trabajar en comercio justo

8,6 resaltar valor de 4

3.1. ¢Hubo una patrticipacién paritaria?

@
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4. Enrelacion al centro educativo en donde trabajas:

Sl

93%

NO

7%

7]

4.1. Valora del 0 al 10 el grado de compromiso del centro a favor del comercio justo.

Valoracion grado compromiso centro

Promedio:

Comercio justo

9,4

4.2. Valora del 0 al 10 el grado de sensibilizacién sobre esta tematica.

Valoracion grado sensibilizacion Promedio:
Comercio justo 9
5. Valora del 0 al 10 la eficacia de la tienda on line de comercio justo.
Valoracion grado sensibilizacién Promedio:

@

40




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS
OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

Tienda on line comercio justo 8

En cuanto a la Evaluacién de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

- ¢,Como valoras los contenidos del curso? Valora del 1 al 5:

En general, valor promedio de 4 0 5 (sobre un valor méximo de 5), aunque hay algun valor
de 2 o 3. Por tanto, muy alta valoracién de los contenidos del curso.

En cuanto a la Evaluacion de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

¢, Qué valoracion global das al taller? Valora del 1 al 5:

En general, valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor maximo de 5), aunque hay algun valor
de 2 o 3. Por tanto, muy alta valoracién global del taller.

Medida del logro de los resultados en relaciébn con los recursos utilizados. Segun este
criterio, se ha analizado el cumplimiento del presupuesto y cronogramas establecidos
inicialmente para el Proyecto, asi como la gestion de los recursos utilizados.

Segun entrevista con la , considera coherente el presupuesto del
proyecto con los objetivos y resultados, aunque en este caso ha sido aprobada una
modificacion accidental, para adaptarse, durante la ejecucion, a las condiciones que imponia
las necesidades de los centros educativos, y que en este caso fue la de invertir el excedente
inicialmente previsto en desplazamientos en la partida de materiales y suministros, para
aportar y reforzar la promocion de productos de comercio justo; y por otra en personal para
aumentar el apoyo a los 8 centros educativos en la consecucién de los resultados
planteados en el proyecto.

Considera que son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas,
aungue se han modificado ligeramente a lo largo del desarrollo del proyecto.

En general, también considera que son adecuados los recursos empleados para el nivel de
cumplimiento de los resultados alcanzados, aunque valoran que deberian haber reforzado
més alguno de los objetivos. Como por ejemplo la formacion a los equipos docentes, ya que
-al verse interrumpido el proyecto en afios anteriores por las restricciones de la COVID, y las
y los docentes de los centros ir cambiando- con éstos lo que se hace es comprimir la
formacion en talleres.
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En cuanto a si considera que se deberia incrementar alguna partida del presupuesto,
manifiesta que se han visto muy justas en la partida de personal, pero que se ajusté con el
cambio accidental plantado a la GVA y aprobado, lo que permiti6 un seguimiento mucho
mas tutorizado e individualizado que se ha realizado de las actividades, sobre todo en
aguellos centros que se incorporaban a la red, no siendo una cantidad que suponga un
cambio sustancial. Y por otro lado, la tienda en linea de comercio Justo, que valoraron en la
formulacion con un coste muy reducido, Unicamente ha permitido elaborar por el alumnado
un espacio muy basico de compra. Por ello las entidades se plantean mejorar esta
herramienta de forma privada, ya que hay que ampliar la web y actualizarla para que esta
tenga la capacidad suficiente para un mayor volumen tanto de exposicién y muestra de
productos como para su comercializacion.

Manifiesta que no ha sido necesario afiadir ninguna partida a las iniciales segun planilla
presupuesto de la GVA.

En cuanto a si se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el
documento, manifiesta que han informado y ha sido aprobada una modificacién accidental,
debida fundamentalmente al cambio de actividades para adaptarse, durante la ejecucion, a
las condiciones especificas de los centros.

Considera que las dificultades surgidas en la gestion del presupuesto han sido sobre todo en
el tema de la tienda y el personal. Piensan, junto con el profesorado de TIC del centro, que
el alumnado del colegio La Purisima Franciscanas seria capaz de llevarlo adelante, sin
embargo por la propia dificultad de la herramienta que se creaba y de la estructura de la web
en la que habia que generar la tienda de productos de Comercio Justo la actividad resulto
mucho mas costosa de lo que inicialmente se programd, tanto a nivel de trabajo especifico,
de conocimientos de las personas que tenian que construirla y de recursos técnicos
implicados. Por otra parte, la necesidad de ampliar el personal técnico se soluciona con la
aprobacién de la maodificacion accidental.

Manifiesta que se han respetado los cronogramas y tiempos previstos en su totalidad.

Por dltimo, en relacién a las dificultades que surgieron en la gestién del cronograma,
considera que no ha habido mayores dificultades que las que implica tener que adaptar el
proyecto al periodo administrativo que marca la orden de bases al periodo escolar ya que no
suelen coincidir en las fechas de inicio y finalizacion. Comenta que no es solo una
percepcion de Petjades y ECOSOL, sino que parte del profesorado y de los equipos
directivos también lo explicitan en las evaluaciones.

El

1. Laduracion de los cursos de formacion te ha parecido:

CORTA 16%
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LARGA

18%

ESTA BIEN

66%

El profesorado y equipos directivos:

® CORTA
@ LARGA
® ESTABEN

1. Laduracion de los cursos de formacion te ha parecido:

CORTA

9%

LARGA

3%

ESTA BIEN

88%

® CORTA
® LARGA
@ ESTABIEN

En cuanto a la Evaluacion de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del PROFESORADO:

‘ Aliades Coop. V.
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Valora del 1 al 5 los siguientes items:
- ¢, Te ha parecido adecuado el lugar y el horario?

En general, valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor madximo de 5), aunque hay algun valor
de 2 o 3. Por tanto, les ha parecido muy adecuado el lugar y el horario.

- La convocatoria del curso, ¢,se ha realizado de forma clara y con tiempo suficiente?

Mayoritariamente dan un valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor maximo de 5). Por tanto,
consideran que la convocatoria del curso se ha realizado de forma clara y con tiempo
suficiente.

Adecuacion de los objetivos, estrategias y resultados al contexto en que se realizan
las intervenciones y a las prioridades en la Comunidad Valenciana. Pertinencia en
relacion con las estrategias y prioridades internacionales, y en especial, con las de la
Cooperacion Valenciana. Si el disefio del Proyecto (los objetivos, las estrategias, los
sectores de actuacion, los componentes incluidos, los instrumentos y herramientas de
ejecucion, los sistemas de gestion, etc.), encajan dentro del marco de actuacion
internacional, nacional y local.

Segun la quien participé en la formulacion del mismo,
considera que la intervencién se corresponde con las “necesidades de la poblacion
beneficiaria”. El analisis de necesidades se realizé en el diagndstico del proyecto antes de la
formulacion y la presentacion del mismo a la GVA y las personas participantes fueron los
equipos directivos de los 8 centros educativos participantes junto al personal técnico de las
ONGD Petjades y ECOSOL, realizandose por medio de:

e Entrevistas y reuniones presenciales en los centros educativos con cada uno de los
eguipos directivos y personal técnico.

e Encuestas de opinién de la situacion, disponibilidad infraestructuras y expectativas en
formato electrénico.

e Reunion compuesta por representantes de todos centros y las ongd participantes.

Manifiesta que la identificacion de la poblacion beneficiaria se hizo en el diagnéstico y que
asi quedo reflejada en el proyecto:

1. Centro Educativo en la provincia de Alicante:

Municipio: Ibi
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o Centro Educativo concertado
o Nombre: San Juan y San Pablo

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia matriculados 618 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educaciéon infantil (3 unidades) y Educacion Primaria (6
unidades) y ESO (4 unidades)

Con un total de 43 profesoras y profesores que los atienden, siendo mujeres un total de 34y
9 varones.

La mayoria del alumnado es valenciano parlante. El centro es plurilingtie nivel intermedio I.
Tanto el alumnado como la plantilla del profesorado pueden considerarse como estable. El
centro ha trabajado con anterioridad la EpCG consorciadamente con ONGD Petjades y
ECOSOL inicia en el curso escolar 2017-2018 el trabajo con los HEE.

En cuanto a HEE:

00 EIl centro cuenta con HEE, cultivado en suelo con una superficie de entre 10 y 20 m2.
Este huerto esta ubicado en las instalaciones de la escuela,

00 Tienen interés en ampliar el HEE a cultivo vertical. Para implicar a mas alumnado
[0 Se encarga de su cuidado el profesorado, no contando con una formacién especializada
[J Manifiestan su interés en formarse especificamente al menos 1 persona.

O Implementado por Petjades y D°G° de Cooperacibn con un proyecto de EpD
convocatoria 2016

En cuanto a CJ:

[0 El centro tiene interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo.

[J Actualmente en el centro se realizan actividades de sensibilizacion, usando y
promocionando productos de comercio justo.

[0 De 1 a 5 personas del equipo docente estan interesadas en formarse en metodologia
participativa sobre dindmicas de Comercio Justo en el aula.

En cuanto Plan de Gestién de Residuos:

[J El centro no cuenta con un plan de gestién de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la redaccion e implantacion del plan de
gestién de residuos.

2. Centros Educativos en la provincia de Valencia:

@
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Municipio: Alginet
o0 Centro sostenido Unicamente con fondos publicos
o CEIP Mestre Emilio Luna

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia un total de 219 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educacion Infantil (3 unidades) y Educacion Primaria (6
unidades).

Con un total de 14 profesoras y profesores que los atienden, siendo mujeres un total de 11y
3 varones.

El centro es plurilingtie nivel avanzado. La mayoria del alumnado es valenciano parlante.
Tanto alumnado como plantilla del profesorado es estable.

El centro no suele trabajar la educacion en valores consorciadamente con ONGD, no
teniéndolo incorporado en el curriculo escolar, pero si lo trabajan de forma trasversal. Con
este proyecto se consolidara una colaboracion pionera, iniciada en febrero de 2019, previo
al inicio del presente proyecto con la preparacion y puesta en marcha de un HEE

En cuanto a HEE:

[0 El centro no contaba con HEE antes de la colaboracién de este con la ONGD Petjades y
ECOSOL

[0 La ubicacion de este se encuentra en unos terrenos del Ayuntamiento destinados a tal
efecto.

O Tienen interés en ponerlo en consolidar su funcionamiento

[0 Se encarga de su cuidado el profesorado, no contando con una formaciéon especializada,
con la asesoria técnica de Sembra en Sao

00 Manifiestan su interés en formarse especificamente al menos 2 persona.

En cuanto a CJ:

(1 El centro no tiene alto interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo,
aunque demanda informacion y formacion para valorar con posterioridad su implicacion.

[0 Actualmente en el centro no realiza actividades de CJ, existe un grupo que
manifiestan su interés en constituirse como grupo de trabajo por el comercio justo en el
centro

En cuanto Plan de Gestion de Residuos:

@

46




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS
OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

[1 El centro no cuenta con un plan de gestion de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la redaccion e implantacion del plan de
gestion de residuos.

Municipio: Alzira
o Centro de educaciéon concertada
o Centro la Purisima

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia matriculados 835 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educacion infantil (6 unidades) y Educacion Primaria (12
unidades), ESO (8 unidades) y bachillerato (4 unidades).

Con un total de 80 profesoras y profesores que los atienden, siendo mujeres un total de 65y
15 varones.

La mayoria del alumnado no es valenciano parlante. El centro es plurilinglie nivel basico II.
Tanto alumnado como plantilla del profesorado es estable.

El centro ha trabajado con anterioridad la educacion en valores consorciadamente con
ONGD, trabajandose en el aula la EpCG de forma trasversal.

En cuanto a HEE:

[J El centro cuenta con HEE, cultivado en suelo con una superior aproximada de mas de 20
m2.

[J Tienen interés en ampliar el HEE en cultivo en macetas al aire libre y en el huerto vertical

[0 Hasta el curso pasado, 2018-19, de su cuidado el profesorado y las familias, contando
con dos personas con formacion especializada. Pero en la actualidad los dos mayores,
abuelos del alumnado del centro, no pueden seguir colaborando con el HEE

O Implementado por Petjades y D°G° de Cooperacion con un proyecto de EpD convocatoria
2006

En cuanto a CJ:

[1 El centro tiene interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo.

[J Actualmente en el centro se realizan actividades de sensibilizacion, usando y
promocionando productos de comercio justo.

[0 De 1 a 5 personas del equipo docente estan interesadas en formarse en metodologia
participativa sobre dindmicas de CJ en el aula.
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En cuanto Plan de Gestién de Residuos:

00 EIl centro cuenta con un plan de gestion de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la redaccion e implantacion del plan de
gestién de residuos.

Municipio: Paterna
o Centro mantenido Unicamente con fondos publicos
o CEIP Miguel de Cervantes

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia matriculados 192 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educacion infantil (3 unidades) y Educacion Primaria (12
unidades)

Con un total de 27 profesoras y profesores que los atienden, siendo mujeres un total de 22 y
5 varones.

La mayoria del alumnado es castellano parlante y el nivel de alumnado y familias que
provienen de otras zonas al municipio es significativo. El centro es plurilinglie nivel basico II.
Tanto alumnado como plantilla del profesorado no es estable, cambia y tienen una alta
movilidad.

El centro no ha trabajado con anterioridad la educacién en valores consorciadamente con
ONGD, trabajandose en el aula la EpCG de forma trasversal.

En cuanto a HEE:

[1 El centro no contaba con HEE hasta febrero de 2019

00 Tienen interés en implementarlo y consolidar su actividad

[J También de ampliarlo a otros niveles educativos

[0 Se encarga de su cuidado el profesorado con la asesoria técnica de Sembra en Sao
[J No existe profesorado formado especificamente en HEE

[1 Manifiestan su interés en formarse especificamente 2 persona.

En cuanto a CJ:

[J El centro tiene interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo.

[0 Actualmente en el centro no realiza actividades de CJ, existe un grupo que manifiestan su
interés en constituirse como grupo de trabajo por el comercio justo en el centro
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En cuanto Plan de Gestién de Residuos:

[0 El centro no cuenta con un plan de gestion de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la redaccion e implantacion del plan de
gestién de residuos.

Municipio: Valencia
o Centro concertado sostenido con fondos publicos y privados
o Centro San José

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia matriculados 361 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educacion infantil (3 unidades) y Educacion Primaria (6
unidades) y ESO (4 unidades) 2 de estas unidades son de educacion especial y dos de
integracion, siendo una de Primaria y otra de ESO

Con un total de 3 profesoras y profesores que los atienden los que participaran directamente
en la coordinacién del proyecto, siendo mujeres un total de 2 y 1 varones.

La mayoria del alumnado es castellano parlante. El centro es plurilinglie nivel bésico II.
Tanto alumnado como plantilla del profesorado es estable.

El centro ha trabajado con anterioridad la educacién en valores consorciadamente con
ONGD, trabajandose en el aula la EpCG de forma trasversal.

En cuanto a HEE:

[0 El centro cuenta con HEE, cultivado mesas de cultivo con una superficie aproximada de
entre 10 y 20 m2.

00 Tienen interés en ampliar el HEE a cultivo vertical

[J Se encarga de su cuidado el profesorado, contando con una formacion especializada dos
personas

[J Manifiestan su interés en formarse especificamente mas de 2 persona.

[1 Implementado por Petjades y D°G° de Cooperacion con un proyecto de EpD
convocatoria 2006

En cuanto a CJ:

[1 El centro pide mas informacion en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo.

[0 Actualmente en el centro se realizan actividades de sensibilizacion.
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[1 Més de 10 personas del equipo docente estan interesadas en formarse en metodologia
participativa sobre dinAmicas de Cj en el aula.

En cuanto Plan de Gestién de Residuos:

[1 El centro cuenta con un plan de gestién de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la ampliacion y mejora del plan de
gestién de residuos.

Municipio: Grao-Valencia
0 Centro concertado sostenido con fondos publicos y privados
o Centro La Purisima

En el curso escolar 2023-24 hubo matriculados 352 alumnas y alumnos, repartidos en los
niveles de Educacién infantil (3 unidades) y Educacion Primaria (6 unidades) y ESO (4
unidades)

Con un total de 5 profesoras y profesores los que participaran en la coordinacién del
proyecto, siendo mujeres un total de 4 y 1 varones.

La mayoria del alumnado es castellano parlante. El centro es plurilingtie nivel intermedio 1.
Tanto alumnado como plantilla del profesorado es estable.

El centro ha trabajado con anterioridad la educacion en valores consorciadamente con
ONGD, trabajandose en el aula la EpCG de forma trasversal.

En cuanto a HEE:

0 El centro cuenta con HEE, cultivado en macetas o jardineras con una superficie
aproximada de entre mas 20 m2.

[J Tienen interés en ampliar el HEE a cultivo en macetas al aire libre y en el huerto vertical

[0 Se encarga de su cuidado el profesorado y familias, contando con 2 personas con
formacion especializada

[1 Manifiestan su interés en formarse especificamente més de 2 persona.

[1 Implementado por Petjades y D°G° de Cooperacion con un proyecto de EpD
convocatoria 2006

En cuanto a CJ:

[J El centro tiene interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo.

@

50




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS
OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

[1 Actualmente en el centro se realizan actividades de sensibilizacion y cuentan con un
manifiesto sobre comercio justo

00 El equipo docente estan interesadas en formarse en metodologia participativa sobre
dindmicas de CJ en el aula.

En cuanto Plan de Gestién de Residuos:

[1 El centro no cuenta con un plan de gestion de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la redaccién e implantacion del plan de
gestion de residuos.

Municipio: Valencia
0 Centro concertado sostenido con fondos publicos y privados
o Centro Martin Sorolla

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia matriculados 857 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educacion infantil (6 unidades) y Educacion Primaria (12
unidades), ESO (8 unidades) y bachillerato (4 unidades).

Con un total de 59 profesoras y profesores que los atienden, siendo mujeres un total de 48 'y
11 varones.

La mayoria del alumnado es castellano parlante. Tanto alumnado como plantilla del
profesorado es estable.

El centro no ha trabajado con anterioridad la educacién en valores consorciadamente con
ONGD. Por lo que el nivel de acompafiamiento sera superior al de los demas centros.

En cuanto a CJ:

[J El centro tiene no tiene mucho interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio
Justo.

[J De 1 a 5 personas del equipo docente estan interesadas en formarse en metodologia
participativa sobre dinAmicas de CJ en el aula.

En cuanto Plan de Gestién de Residuos:

[J El centro no cuenta con un plan de gestién de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados el plan de gestion de residuos.

Municipio: Valencia

o Centro concertado sostenido con fondos publicos y privados
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o Centro: La Purisima Franciscanas

En el curso escolar 2023-2024 en el centro habia matriculados 956 alumnas y alumnos,
repartidos en los niveles de Educacion infantil (6 unidades) y Educacion Primaria (12
unidades), ESO (12 unidades) y bachillerato (4 unidades)

Con un total de 63 profesoras y profesores que los atienden, siendo mujeres un total de 43y
20 varones.

La mayoria del alumnado es castellano parlante. El centro es plurilinglie nivel medio II.
Tanto alumnado como plantilla del profesorado es estable.

El centro ha trabajado con anterioridad la educacion en valores consorciadamente con
ONGD, trabajandose en el aula la EpCG de forma trasversal.

En cuanto a HEE:

[J El centro cuenta con HEE, cultivado en suelo con una superficie aproximada de mas 20
m2.

[J Tienen interés en ampliar el HEE a cultivo vertical

[0 Se encarga de su cuidado el profesorado, con la colaboracién de las familias. Contando
con una profesora y un profesor especializados

[J Manifiestan su interés en formarse especificamente al menos 2 persona.

O Implementado por Petjades y D°G° de Cooperacion con un proyecto de EpD convocatoria
2003

En cuanto a CJ:

00 El centro tiene interés en la Certificacion de Escuelas por el Comercio Justo.

[J Actualmente en el centro se realizan actividades de sensibilizacion, usando y
promocionando productos de comercio justo, y muestran interés en constituir grupo de
trabajo.

[1 De 6 a 10 personas del equipo docente estan interesadas en formarse en metodologia
participativa sobre dindmicas de CJ en el aula.

En cuanto Plan de Gestion de Residuos:

[1 El centro no cuenta con un plan de gestion de residuos y muestran interés tanto el equipo
directivo como el de calidad en ser apoyados en la ampliacién y mejora del plan de
gestién de residuos.
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[J Es uno de los centros con personal formado en gestién de residuos, obteniendo esta
formacion de su capacitacion profesional y universitaria.

Considera que las necesidades identificadas se corresponden con los objetivos propuestos,
no quedando necesidades por cubrir con respecto a la formulacion. Y como observacion
destaca las circunstancias de ejecucion del proyecto que -aungque son centros educativos
con los que habitualmente se trabaja, excepto el Marti Sorolla que se incorpora en este
proyecto a los colegios de la red- no se puede olvidar las consecuencias de la pandemia,
que hizo que durante casi dos cursos escolares no se pudiese entrar en los centros para
realizar talleres formativos, con lo que el alumnado del proyecto de 5°y 6° de primariay 1°y
2° de ESO, practicamente era en su mayoria alumnado que se iniciaba en los temas
planteados.

Por lo expuesto en la pregunta anterior, consideran y valoran que las actividades
programadas se han quedado cortas para lograr los objetivos propuestos, ya que han sido
talleres en que tanto el alumnado como buena parte del profesorado han sido nuevos, por lo
gque entienden que es importante seguir trabajando sobre todo el ODS 12.

En relaciéon a como se ha ajustado la propuesta metodolégica a la situacion de las personas
participantes, manifiesta que con el proyecto quieren que el profesorado conozca la EpCG
como metodologia de la educacion formal. Ademas de reconocer la EpCG como
herramienta para lograr la Agenda 2030, y ser conscientes del papel que como
profesionales de la docencia tienen en la consecucion de los logros que en ella se plantean.

Predominan las metodologias practicas para hacer mas atractivo el curriculo, como:

Actividad 2: "Formacién sobre Comercio Justo y Consumo Responsable dirigida a
equipos directivos, profesorado y alumnado de los centros educativos". Metodologia:
Con esta propuesta educativa quieren fomentar que el alumnado realice reflexiones y se
haga preguntas sobre determinados temas de la actualidad como la pobreza, desigualdad y
los actuales modelos de crecimiento, consumo para que propongan posibles soluciones
sobre estas situaciones en el contexto del mercado mundial y de la sociedad en la que
viven. La metodologia fue la siguiente:

- Medios audiovisuales a través de presentaciones (en PowerPoint u otro compatible) y
videos para obtener el interés del alumnado. Algunos videos sugeridos fueron:

1. Visionado de videos (4): Desmontando mitos sobre el comercio justo.
2. Visionado de video: Experiencia de colegio por el Comercio Justo.

- Ademas se realizaron actividades con el alumnado. Las actividades fueron disefiadas en
clave de proceso de ensefianza y aprendizaje, integrando un enfoque emocional o socio-
afectivo, por medio del cual, el alumnado pudo vivenciar las cuestiones planteadas,
reflexionar y debatir sobre ellas para construir, poco a poco, una conciencia critica que le
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permita establecer conclusiones y propuestas de accion individual y colectiva para el
cambio.

Destacar que se incorpora la Escuela Talentum, que es la encargada de ejecutar la escuela
de verano en el colegio Taixereta en Ibi a trabajar consumo responsable con el alumnado
asistente, con un total de 72 niflas y nifios de entre 3 y 14 afos (39 niflas y 33 nifios).
Ademas del alumnado de 3 ESO del colegio de La Purisima Franciscanas de Valencia, a
trabajar con todo el alumnado de primaria el consumo responsable durante los patios y
recreos con actividades ladicas. Ambos colectivos y el trabajo realizado con ellos lo
denominaron “Heroinas y héroes del Consumo Responsable”.

Actividad 3: "A.3. Curso de Formacién en Conservacion y Cuidado de los Océanos y
reconocimiento de los centros participantes”. Metodologia: Con esta formacién se busca
que el alumnado reflexione y sea consiente sobre temas relacionados con la vida
submarina, los océanos, la contaminacién que se esta produciendo, reciclaje,...Formacion
en donde se propone una metodologia participativa en la que la comunidad educativa
participante reflexione y debata en torno a la importancia de la vida marina para la
conservacion del planeta, la contaminacion que estd acabando con ella y lo que podemos
hacer para parar con esto.

Actividad 4: Ampliacion de la Red de Centros Educativos por el Comercio Justo".
Metodologias participativas y experimentales a través de talleres y Actividades, también en
el SEGUIMIENTO y la COORDINACION. Y en toda la comunicacion y materiales creados se
incorporan el lenguaje e imagenes inclusivas y datos desagregados por sexos.

Actividad 5: Tienda Online de Comercio Justo de Ecosol y Petjades. Metodologias
participativas y experimentales a través de talleres y Actividades, también en el
SEGUIMIENTO y la COORDINACION. Y en toda la comunicacion y materiales creados se
incorporan el lenguaje e imagenes inclusivas y datos desagregados por sexos.

Actividad 6 Evaluacion y Comunicacién de resultados. Se realizé de forma interna por
las Organizaciones ECOSOL y PETJADES y de acuerdo a una metodologia participativa y a
lo estipulado para ello en la Guia de evaluaciéon de la GVA, realizandose una Evaluacion
Interna. Ademas, se realiz6 una estrategia de Difusién y un Plan de Comunicacion.

Manifiesta que el presente proyecto incorpora de forma transversal, en todas sus fases, la
sostenibilidad ambiental:

1 Fase Ex ante (identificacion y formulacion): Se identifico la problematica ambiental
existente desde el punto de vista del consumo irracional de los recursos naturales y se
observo la necesidad de trabajar en pro de la conservacion sostenible de los océanos y el
ambiente que nos rodean, y la necesidad de asentar en los distintos centros educativos con
los que se pretendia trabajar, el Plan de Gestion de Residuos.
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2 Fase durante (ejecucion): El beneficio ambiental esperado del proyecto viene directamente
relacionado con la ejecucion de determinadas actividades que originaron un cambio en la
mentalidad de la poblaciéon consumidora, tales como:

- Indirectamente con la consolidacion del Plan de Gestion de residuos de los centros y su
consecuencia sobre los océanos.

- Certificacion de Colegios por el Comercio justo: El comercio justo promueve activamente
mejores practicas medioambientales y la aplicacion de métodos de produccion
responsables. Estas practicas contemplan el uso de materias primas sostenibles, la gestion
de los residuos, la agricultura ecoldgica, el uso sostenible de embalajes, etc.

Y por ultimo, manifiesta que este proyecto de educacién para la ciudadania global plante6
de forma trasversal la igualdad de género. En los objetivos, resultados y actividades que se
plantean. Desde el principio de igualdad de género nos proponemos desarrollar el nivel de
competencias de las alumnas y de los alumnos de los centros educativos participantes para
la autonomia personal, para el reconocimiento de la riqueza que aporta la diversidad de
género, para la comprensién y la afirmacién de la igualdad efectiva en derechos de mujeres
y hombres asi como para la solucién o gestion eficaz de los conflictos por razén de género.

El proyecto incorpor6 el enfoque de derechos e igualdad de género. La igualdad de género
(ODS 5, meta 1) es una linea prioritaria de la intervencion, en todas las actividades, se
transversaliza la promocion de una sociedad igualitaria, el conocimiento de desigualdades y
la visibilizacion de la discriminacion para contribuir a la construccién de una sociedad en la
que se garantice la igualdad a partir del reconocimiento y ejercicio pleno de los Derechos de
las Mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres tiene que regir todo el entramado de la
vida escolar. El principio de igualdad de género debe dar coherencia a todas las actuaciones
gue se realizan y fomentar la igualdad efectiva y no discriminacién entre mujeres y hombres.

Por otra parte, sefiala que la propuesta de incorporar la formacion especifica y promover los
productos de comercio justo, supone trabajar sobre todos los criterios que conforman este
movimiento, pero mencionar especialmente el quinto, Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las nifias.

El comercio justo exige que la produccion tenga lugar sin discriminacién de género. Las
mujeres han de recibir el mismo salario que los hombres y deben participar en las
decisiones. Muchos de los productos provienen de cooperativas de mujeres que ademas de
dotarles de herramientas para su formacion y emancipacion, revierten de forma considerable
en beneficio de sus comunidades.

Se potencia pues el empoderamiento de las mujeres, y con su avance el avance social de
su entorno inmediato.
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Toda la formulacién y la programacion curricular utilizan un lenguaje inclusivo y desagrega
los datos por sexos con la intencion de visualizar las discriminaciones o diferencias que se

puedan dar.
El alumnado:

1. Valora la utilidad de los siguientes items:

¢ Formacion, en general

NADA 5%

POCO 4%
REGULAR 29%
BASTANTE 49%
MUCHO 13%

mNADA
EPOCO

¥ REGULAR
mBASTANTE
= MUCHO

e Tematicas/contenidos

NADA

2%

POCO

4%

‘ Aliades Coop. V.
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REGULAR 24%
BASTANTE 53%
MUCHO 17%

HNADA
EPOCO

W REGULAR
mBASTANTE
B MUCHO

Chicas:

HNADA
EPOCO

W REGULAR
mBASTANTE
= MUCHO

Chicos:

‘ Aliades Coop. V.
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®mNADA
EPOCO
W REGULAR
mBASTANTE
®» MUCHO
e Material audiovisual sesiones de formacion
NADA 6%
POCO 6%
REGULAR 31%
BASTANTE 36%
MUCHO 21%
HNADA
mPOCO
W REGULAR
W BASTANTE
» MUCHO

‘ Aliades Coop. V.
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Chicas:
mNADA
®POCO
W REGULAR
M BASTANTE
® MUCHO

Chicos:
mNADA
EPOCO
W REGULAR
mBASTANTE
® MUCHO

El profesorado y equipos directivos:

1. Valora de 0 a 10 la pertinencia/utilidad de:

e Formacion, en general
Valoracion pertinencia/utilidad Promedio:

Formacion

8,3 resaltar valores del 2 al 4

e Tematicas/contenidos

‘ Aliades Coop. V.
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Valoracion pertinencia/utilidad Promedio:

Tematicas/contenidos 8,2 resaltar valores del 2 al 4

e Enfoque transversal de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental

Valoracion pertinencia/utilidad Promedio:

Enfoques transversales 8,2 resaltar valores de 2y 4

e Material audiovisual sesiones de formacion

Valoracion pertinencia/utilidad Promedio:

Material audiovisual 8 resaltar valores de 2,3y 4

En cuanto a la Evaluacién de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

¢Utilidad de los contenidos del curso? Valora del 1 al 5:

Mayoritariamente, valor promedio de 4 0 5 (sobre un valor maximo de 5), aunque hay algun
valor de 2 o 3. Por tanto, muy alta utilidad de los contenidos del curso.

En cuanto a la Evaluacién de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

Valora del 1 al 5 los siguientes items:
- ¢ Qué te han parecido las actividades y contenidos?

En general, valor promedio de 4 0 5 (sobre un valor maximo de 5), aunque hay algun valor
de 2 o 3. Por tanto, muy alta valoracién de las actividades y contenidos.

- ¢, Qué tal lo han hecho las facilitadoras del taller?

En general, valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor maximo de 5), aunque hay algun valor
de 1, 2 o 3. Por tanto, muy alta valoracion de como lo han hecho las facilitadoras del taller.
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Andlisis de los efectos positivos y negativos de la intervencion en sus zonas de
influencia a nivel local y regional, estableciendo las causas que han contribuido a
dichos resultados.

Para analizar el impacto, en primera instancia nos referiremos a la opinion de la

quien en cuanto a la contribucion del proyecto con respecto al
OG, considera que si se ha contribuido y asi lo respaldan no solo en la participacion y
ejecucién de las actividades, también por los resultados obtenidos en las evaluaciones
intermedias, tanto con alumnado, equipos directivos y profesorado. Ademas, una buena
parte de las personas titulares de derechos verbalizan que la formacion y el resto de
actividades les ha servido para ser mas conscientes de las consecuencias del consumo
desmedido y como han ido incorporando a su vida diaria y aplicAndolo en los centros
escolares, ademas de la incorporacién del ODS 14.

En cuanto a los cambios mas significativos a través de las actividades planteadas en la
intervencion, éstos han sido:

e Con el alumnado: la toma de conciencia y su implicacion en las pequefias acciones
diarias.

e Con equipos directivos y profesorado: la incorporacién de los ODS 14 y 12 a las
programaciones.

Considera que los factores externos que han influido sobre el impacto global, han sido la
implicacion de los equipos, profesorado y alumnado y también mencionar a los equipos de
gestion de las entidades Petjades y ECOSOL que han dotado de mas aporte, en personal,
para el proyecto para que fuera posible la consecucion de los objetivos y resultados
planteados.

En relaciébn a si se ha alcanzado el nimero previsto de poblacion beneficiaria directa,
manifiesta que el 100% e incluso se ha superado lo establecido en la formulacion:

Titulares de derecho En la linea de base Que han participado
efectivamente en el proyecto
Alumnado 5 de Primaria chicos 136 153
Alumnado 5 de Primaria CHICAS 134 156
Alumnado 6 de Primaria chicos 148 152
Alumnado 6 de Primaria CHICAS 144 144
Alumnado ESO - 1° chicos 152 147
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Alumnado ESO - 1° CHICAS 125 132
Alumnado ESO - 2° chicos 144 134
E Alumnado SO - 2° CHICAS 149 143
Alumnado Aulas EPRI chicos 5
Alumnado Aulas EPRI CHICAS 3
Alumnado Eso — tienda online de CJ chicos 8 8
Alumnado Eso - tienda online CJ CHICAS 12 12
Alumnado Escuela Talentum chicos 33
Alumnado Escuela Talentum CHICAS 39
1132 1261
TOTALES Alumnos:580 Alumnos:632
Alumnas:552 Alumnas:629
Profesorado Primaria Hombres 11 20
Profesorado Primaria MUJERES 31 40
Profesorado ESO Hombres 17 20
Profesorado ESO MUJERES 32 46
91 126

TOTALES

Profesores 28
Profesoras 63

Profesores 40
Profesoras 86

Este incremento es debido, por una parte, a la incorporacion de las actividades de la escuela
de verano de Talentum (Ibi), las aulas PRI del colegio de San José vy, por otro lado, por el
aumento en muchas de las aulas de alumnado de nueva incorporacion tras el inicio de curso

escolar 2023-2024.

Manifiesta que las dificultades encontradas en la ejecucion del proyecto han sido las
consecuencias que ya han comentado de la COVID 19 que ha repercutido directamente en
que los centros vayan a un ritmo mas lento de lo esperado en la certificacion de colegios por

el comercio justo.

Considera que los impactos que ha tenido el proyecto entre los diferentes perfiles de

informantes clave, han sido:

a) Equipos directivos:
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FUNCIONES:

Reuniones con personal de ONGD
Diagnéstico de necesidades

Elaboracién del programa

Seguimiento y evaluacion docente
Seguimiento y evaluacion técnica

Enlace y coordinacion con el profesorado

Equipo directivo de los
centros

OO O O O O

El interés y la apropiacion del proyecto por parte de los equipos directivos ha sido muy
elevado, al igual que el impacto del proyecto en donde, por la continuidad que se est4 dando
en los centros a los objetivos del mismo, destacan que en muchos centros han ido
cambiando las personas del equipo directivo, pero no han dejado de trabajar en la linea
abierta por los equipos en afios anteriores.

c) Profesorado:

FUNCIONES:
Personal docente de los e Reuniones con personal y voluntariado de ONGD
centros educativos e Ejecucion y seguimiento de las actividades fuera de
sesiones

e Enlace y coordinacion con las familias
e Evaluacion de alumnado
e Evaluacién de actividades del proyecto

En la manera de formular y trabajar las programaciones del curso escolar 2023-24, aunque
si bien es cierto que esto no es un impacto Unicamente del proyecto, las exigencias de la
administracién y la nueva ley educativa, hace que el impacto del mismo haya sido mayor por
la sintonia con el momento educativo.

d) Alumnado de primaria: asume con total naturalidad toda la formacién recibida, y refuerza
el impacto del proyecto que este colectivo haya sido el centro de los procesos de reduccién,
reutilizacion y de reciclaje para incidir tanto en el ODS 12 como en el 14.

e) Alumnado de secundaria: El aprendizaje por servicios que supusieron las actividades de
la tienda de CJ en linea supuso una doble motivacion. Por una parte por lo que suponia la
presentacion de la tienda a la comunidad educativa y por otra el consumo responsable, la
parte del reciclado y de la gestion de los residuos hace que se haya observado impacto en
los contenedores de aula, ya que se ha reducido la basura general y se avanza en la
separacion de plastico y papel.

Cree que su participacion en el proyecto ha mejorado sus capacidades y conocimientos con
respecto a las lineas de actuacion del mismo ya que trabajar con los materiales propuestos,
asistir a las formaciones, recibir preguntas y conclusiones y debatir sobre los temas
planteados hace que siempre surjan nuevas cuestiones que incorpora a su bagaje. De la
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misma manera que formar siempre forma y educar siempre educa. Por tanto, sus
capacidades se ven mejoradas en lo profesional pero también en la parcela humana que
implica trabajar valores e interiorizarlos para su posterior traslado a la vida diaria.

Por dltimo, en cuanto al mayor impacto generado en Petjades en el marco del proyecto,
manifiesta que han sido: A nivel técnico, consolidar toda una red de trabajo en linea. La
capacidad de flexibilizar muchisimo las lineas de trabajo y las areas de intervencion
planificadas y con un espacio relativamente corto en el tiempo. Sumar protocolos de
colegios por el comercio justo. Y trabajar mucho mas estrechamente con profesorado y
equipos directivos.

El

1. Para ti, ¢Cual ha sido la principal consecuencia o efecto de tu participacion en los
cursos de formacién?, ¢Qué impacto ha tenido en ti?

e Que mis comparfieros les encanta trabajar

¢ Que he aprendido mucho

¢ Que ahora sabemos mas cosas de las que sabiamos antes

¢ Que sé lo importante que es el comercio justo y el océano

¢ Que yo antes no reciclaba y ahora lo hago y ahora tengo mas cuidado de que no
caigan papeles en el suelo y si veo alguno lo recojo

¢ Que los profesores o profesoras son amables, que le he cogido carifio a los profesores

¢ Participar para consultar dudas

¢ Me ha interesado bastante

e Pues un interés grande de aprender. Ha causado que tenga muchas ganas mas de
aprender

¢ Muy buena, me ha hecho mejorar

e Curiosidad

e Ser mas consciente de lo importante que es el comercio justo para la contaminacion

¢ Me han servido de gran utilidad

¢ Me he dado cuenta lo importante que es

e Tener mas cuidado en respecto a las tecnologias, no compartir contrasefias. Ser mas
consciente de mis acciones.

¢ No compartir informacioén privada, contrasefias etc.

¢ Que hay que cuidar bien el planeta

¢ Pues me han gustado porque he contribuido para ayudar a causas importantes.

¢ Que hay que cuidar los océanos y no hay que contaminar

e He aprendido bastante mas sobre el estado del mundo y sobre medio ambiente y
ahora me cuido mas de no afectar a la situacion medioambiental y a las otras
personas y/o sus derechos.

e La botella que uso para beber es una botella que reutilizo todos los dias.

e Me sirve para sensibilizarme con el medio ambiente.
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e Si. Lo traigo en envases y a veces en plasticos que luego tiro a la basura (de
plastico).La botella es de plastico reutilizable.

e Sj, reutilizo mas las cosas

¢ Que estd muy bien para salvar al planeta

e Me ayudo bastante para concentrarme

¢ Bastante, porgue me ha hecho perder un poco la timidez

e Aprendi mas.

e Estoy més concienciada

2. ¢Recomendarias estas formaciones a otros/as comparfieros/as?

Sl 91%

NO 9%

® si
® No

El

1. Para ti, ¢Cual ha sido la principal consecuencia o efecto de tu participacion en los
cursos de formaciéon?, ¢ Qué impacto ha tenido en ti?

e Aumento de la sensibilizacion.

¢ Mayor concienciacién en el cuidado del medio ambiente.

e He sido voluntaria en la participacion de una feria del comercio justo en la plaza de la
reina.

e Aunque conocia el comercio justo, lo he conocido mejor al realizar el curso.

e Ser mas consciente de lo que estd pasando. Mucha preocupacion y pena.

e Mayor concienciacién del alumnado.

e Cambiar habitos que favorezcan el cuidado por el medio ambiente y uso
responsable.
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e Reflexionar sobre la importancia de tratarlo de manera transversal en todas mis
asignaturas

¢ Recapacitar

e Sensibilizacion y mayor compromiso.

e Conocer mas en profundidad el comercio justo.

e Actualizar nuestro compromiso como educadores con los distintos enfoques
transversales de DDHH, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, ademéas
de conveniente es siempre positivo.

¢ Mes gusta saber cdmo colaboramos con la mejora de nuestro planeta como colegio.
Me ayuda a conocer los problemas y hacer conscientes a mis alumnos. Gracias.

¢ Informarme de cosas que desconocia sobre el tema y me hacen empatizar y unirme
a la causa.

e Tener mas informacion

¢ Una mayor sensibilidad sobre el impacto del hombre en el deterioro medioambiental.

¢ Plantearme mis habitos de consumo.

e La sensibilizacion y la responsabilidad hacia el tema sobre el impacto
medioambiental.

e Tomar mas conciencia en el cuidado de nuestros mares.

e Concienciacion general del estado de nuestros mares y océanos.

2. ¢Recomendarias estas formaciones a otros/as profesores/as?

SI 100%

NO 0%

® s
® No

En cuanto a la Evaluacion de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

¢ Te ves capaz de actuar como agente multiplicador transmitiendo a otras personas los
conocimientos adquiridos en el curso? Valora del 1 al 5.

@
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En general, valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor méximo de 5), aunque hay algun valor
de 1, 2 o0 3. Por tanto, se ve muy capaz de actuar como agente multiplicador transmitiendo a
otras personas los conocimientos adquiridos en el curso.

En cuanto a la Evaluacion de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

¢ Qué te parece el resultado obtenido mediante trabajo cooperativo? Valora del 1 al 5.

En general, valor promedio de 4 0 5 (sobre un valor méximo de 5), aunque hay algun valor
de 1, 2 o 3. Por tanto, le parece muy bien el resultado obtenido mediante trabajo
cooperativo.

Andlisis de la probabilidad de que los beneficios y efectos del proyecto continten
mas alla de su finalizaciéon, con el mantenimiento y gestion de lo realizado, e incluso
con la puesta en marcha de nuevas actuaciones.

Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen Ila
sostenibilidad de éstos mas all4 del proyecto, segin manifiesta la

por varios motivos, por una parte por la apropiacion de las personas titulares de
derechos y por otra de las personas titulares de obligaciones.

Por otro lado, el contexto educativo, ya que el proyecto se alinea totalmente con la
normativa actual, y hace que profesorado y equipos directivos reciban con especial interés y
motivacién las actividades propuestas y el mantenimiento de los objetivos del proyecto ya
gue favorecen y facilitan su trabajo en la adaptacion de los centros a la realidad actual.

Considera que las actividades realizadas han hecho que se hayan mejorado el
conocimiento, valores y actitudes para el alumnado, los equipos directivos y profesorado
capaces de generar una cultura de consumo responsable y este aspecto incide también en
la conservacion y cuidado de los océanos. Las actividades con las familias son en la tienda
en linea y, aunque algunas acceden a estos recursos, sigue priorizadndose la compra
presencial en el punto de venta del colegio y en las actividades solidarias que se plantean.

Manifiesta que en 7 de los 8 centros se continla trabajando bajo el enfoque del proyecto
durante el curso escolar actual 2024-25, siendo que se recoge la Agenda 2030 y el ODS 14
y el 12. Uno de los colegios, el de San José ampli6 las actividades del proyecto con trabajos
y exposicién sobre los océanos, y el colegio de La Purisima del Grau, por su cercania y
sensibilidad con el tema organizé campafias de recogida de basura y residuos.

@
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Considera que todos los colegios han sido reforzados en practicas de comercio justo y
consumo responsable, pero solo 3 han presentado la documentacién para ser calificados
con el sello de Colegios por el Comercio justo. De los 5 restantes, 2 siguen mostrando
interés por obtener la certificacion y otros dos avanzan con mas lentitud hacia la obtencion
del certificado y solo uno ha declinado el interés de seguir trabajando en el tema.

También, las actividades realizadas han hecho que se haya generado la tienda en linea de
comercio justo, y desde su presentacion en mayo de 2024 a la finalizacion del pasado curso
escolar hay 118 pedidos.

Manifiesta que percibe pre-disposicion tanto desde Petjades como de la entidad socia
estratégica ECOSOL en continuar ejecutando proyectos de este tipo. De hecho se presenta
y es aprobado un proyecto en EPCG en la convocatoria 2023 y 2024 a la Diputacién de
Valencia y se estd preparando con los centros educativos un tercer proyecto para ser
presentada en futura convocatoria 2025 a la GVA.

Los principales objetivos de este proyecto es seguir trabajando para alcanzar la parte del
presente proyecto que no se ha logrado, relativa al comercio justo, es decir, los ODS 12 y
ODS 14 de forma directa y también en los ODS 3, ODS 5, ODS 8, ODS 11, ODS 13 y ODS
17, que se trabajaran indirectamente.

Sefiala que ha existido participaciébn de los medios de comunicacién visibilizando e
incorporando la temética a la sociedad civil. Desde las webs de las entidades solicitantes del
proyecto, y también desde las de todos los centros educativos, en las revistas, en papel y
digital de los colegios y en todos los materiales, escritos y oficios del proyecto (actas de
reuniones, actas de recepcion de materiales, materiales editados: carteles, pegatinas,
comics....).

Por ultimo, considera que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de
nuevas actuaciones, y no solo es su percepcion, sino que es avalada por todas las sinergias
generadas y puestas en marcha para este curso escolar 2024-25 con equipos directivos y
profesorado para la incorporacién de los ODS a las programaciones y sobre todo la
aplicacion del ODS 12 en todos los centros, lo que les lleva a seguir avanzando en el
proceso.

El

1. ¢Crees que lo que has aprendido durara en el tiempo o se te olvidara pronto?

DURARA EN EL TIEMPO SE ME OLVIDARA PRONTO
Chicas Chicos Chicas Chicos
35 36 17 17
71 (68%) 34 (32%)
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2. Valora tu interés en profundizar en estas tematicas:

@ DURARA EN EL TIEMPO
@ SE ME OLVIDARA PRONTO

NADA 4%

POCO 5%
REGULAR 26%
BASTANTE 53%
MUCHO 12%

Chicas:

)

@ NADA

® FOCO

@ REGULAR
@ BASTANTE
@ VUCHO
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ENADA
EPOCO

W REGULAR
mBASTANTE
® MUCHO

Chicos:

mNADA
EPOCO

¥ REGULAR
mBASTANTE
®MUCHO

El profesorado y equipos directivos:

1.

Por lo general, ¢consideras que este tipo de actividades contribuyen a promover una
cultura de consumo responsable y a estilos de vida que protegen la vida submarina en

los océanos? Valora del 0 al 10.

Valoracion grado contribucion

Promedio:

Promover cultura de consumo responsable y estilos de vida

2.

¢,Crees que lo que has aprendido durara en el tiempo o se te olvidara pronto?

‘ Aliades Coop. V.
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DURARA EN EL TIEMPO 97%

SE ME OLVIDARA PRONTO 3%

@ DURARA EN EL TEMPO
@ SE ME OLVIDARA PRONTO

3. Valoradel 0 al 10 tu grado de interés en profundizar en estas tematicas.

Valoracion grado interés Promedio:

Profundizacién en estas tematicas 8,4 resaltar valor de 3

En cuanto a la Evaluacion de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

- ¢,Crees gue ha servido para sensibilizarte sobre el ODS 12 y 14? Valora del 1 al 5.

Mayoritariamente, valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor maximo de 5), aunque hay algun
valor de 3. Por tanto, muy alta sostenibilidad/viabilidad de los Talleres ya que cree que ha
servido para sensibilizarse sobre el ODS 12y 14.

- Comentarios/sugerencias:

e Fechas con mucha concentracion de trabajo. Considero que estas formaciones se
deberian hacer en fechas con menos carga para el profesorado.

e Lugar y horario adecuado. Momento, quizds no. Entiendo que es cuando se puede o
surge.

e Buena explicacion.

@
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e Me parece una gran iniciativa.

En cuanto a la Evaluacion de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12) por parte del

- ¢, Crees gue ha servido para sensibilizarte sobre el ODS 12 y 14? Valora del 1 al 5.

En general, valor promedio de 4 o 5 (sobre un valor madximo de 5), aunque hay algun valor
de 1, 2 y 3. Por tanto, muy alta sostenibilidad/viabilidad de los Talleres ya que cree que ha
servido para sensibilizarse sobre el ODS 12y 14.

- Comentarios/sugerencias:
¢ Me encanto6 la actividad. jGracias!

e Simplemente no me ha parecido interesante y la mitad del tiempo no teniamos
proyeccion.

e Yo pondria una actividad y no me ha gustado que no sea cooperativo y en lo de los
ODS yo lo explicaria mejor a mi gusto.

o De todas las actividades que yo pensaba que ibamos a hacer hicimos muy pocas y
aparte no eran muy divertidas.

¢ No me ha llamado la atencion esta actividad.

¢ No hemos hecho trabajo cooperativo.

¢ Ha habido algunos fallos técnicos que han retrasado el taller.
e Ha sido pesado pero entretenido.

e Al explicar a los nifios lo de los ODS, podriais sacar el tema de reutilizar para que en
sSu casa cojan y hagan inventos, juguetes,...Me ha parecido muy bien que saquen
esos propositos porque cada persona ayuda, y me encantaria que en 2030
estuvieran cumplidos.

e Yo 0s sugiero que hagais juegos porque asi dais el ejemplo que ayudar al medio
ambiente es divertido.

e Yo creo que debemos hacer mas actividades, o preguntar qué harian para dejar el
mar o la montafia limpia.

e Lo habéis hecho todos/as genial, os doy un 10, hay que cuidar mucho los océanos.

@
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e Me han parecido muy enriqguecedoras, pero creo que si se desarrollaran
trimestralmente de manera gradual, concienciarian mas a los alumnos.

14. CONCLUSIONES DE LA EVALUACION

Alianzas de coordinacién, especialmente con PROYDE para certificacion de centros por el
comercio justo.

La participacion ha sido la esperada, con todas las salvedades mencionadas por la técnica
del proyecto a lo largo de la evaluacion.

Aprendizajes: flexibilidad y disponibilidad (8 centros implicados) y actividades sobre ODS 12
y 14; que reforzaran a su vez el Plan de Gestion de Residuos, abordado directamente en
proyectos anteriores, haciendo que los centros sigan trabajando tras finalizar la accién. Ya
hay un camino iniciado por los coles por el comercio justo, en donde 5 de los 8 centros
siguen mostrando su interés.

Propuestas de mejora: implicar y adaptar proyectos de EpCG a la realidad y necesidades de
personas titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades que conforman
comunidades educativas. Seguir incidiendo en como los ODS afectan de forma diferente a
las mujeres y los hombres, ya que en las sesiones formativas y talleres con el alumnado si
se observdé cdmo esta necesidad es percibida de forma diferente entre las alumnas y los
alumnos.

Bastante grado de participacion/implicacién del en los cursos de formacién
(7,3/10 resaltar valores de 0, 2, 3y 4).

Muy alto grado de participacion/implicacién del en los
cursos de formacion (8.6), tanto a nivel general como particular.

Todas las actividades han ido totalmente encaminadas al logro de resultados, pero viéndose
afectadas por modificaciones no significativas.

Actividades con mayor valor afiadido: las relacionadas con el ODS 12, reforzando el Plan de
Gestidon de Residuos de 7 centros.
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Habrian reducido el indicador de consecucion de la actividad sobre Colegios por el
Comercio Justo.

Logro de alta consecucion de resultados inicialmente planteados en proyecto.

Alta contribucién de Resultados al logro del OE, viendo como se consolidan y mantienen en
el tiempo las actividades del proyecto, al igual que los HEE, actividad iniciada en proyectos
anteriores o el Plan de Gestion de residuos.

No afiadiria ningun otro resultado ni actividad.

Factores que dificultaron cumplimiento de objetivos: debido a COVID, en dltimos afios, se
tuvo a parte del alumnado (de 10 a 14 afios) sin trabajar EpCG, lo que ralentiz6 el ritmo de
trabajo previsto.

Otros logros no previstos: 6 centros de Fundacion EFI en Alzira, Ibi, Torrent y Valencia se
unen a Pacto Educativo Global; en 2 centros de Valencia se mantienen departamentos, con
profesorado especifico, para PGR y actividades relacionadas con ODS; centro de Valencia
en avenida Tres Cruces implanta para alumnado de secundaria y bachiller y personal
docente y de administracion y servicios, zona de aparcamiento de bicicletas; en colegio de
Alzira obtienen y mantienen Sello de Vida Saludable de Ministerio de Educacién y
Formacion; CAES Miguel de Cervantes tiene como linea educativa la Agenda 2030 (Infantil
y primer ciclo de Primaria: consumo responsable y consumo sostenible, Segundo ciclo de
primaria: zona verde y plan de gestion de residuos y Tercer ciclo: agua y océanos); Y centro
La Purisima Franciscanas de Valencia obtiene sello de colegio por el comercio justo.

Factores externos que han influido positivamente: actitud de equipos directivos (flexibilidad
y apuesta por proyecto). Y negativamente: consecuencias de la COVID que repercuten en
ritmo mas lento en la certificacion de colegios por el comercio justo.

No hubo riesgo importante que pusiera en peligro la ejecucion del proyecto.
Posibilitante de éxito: flexibilidad e interés de entidades y personas implicadas en proyecto.

Casi el 70% del manifiesta que le ha gustado bastante el curso de formacion
sobre Comercio justo y consumo responsable (ODS 12); y a la mitad le ha gustado mucho el
de Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14).

El 45% ha aumentado bastante (18 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos) sus
conocimientos en Comercio justo y consumo responsable (ODS 12); y casi la mitad ha
aumentado bastante sus conocimientos en Conservacion y cuidado de los océanos (ODS
14) (22 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos).

Casi el 40% cree que en estas tematicas es bastante necesario e importante tener en
cuenta los diferentes efectos que tiene en mujeres y hombres (18 puntos porcentuales mas
en chicas que en chicos); para el 45% bastante necesario e importante tener en cuenta
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poner en el centro al ser humano, quien tiene una serie de derechos; y para mas del 40%
muy necesario e importante tener en cuenta la utilizacion de los recursos naturales de forma
sostenible en el tiempo (4 puntos porcentuales mas en chicos que en chicas).

Casi el 40% manifiesta que en su centro se consumen bastantes productos de comercio
justo como café, azlcar, infusiones y cacao.

El 60% valora que es bastante el nivel de compromiso que tiene el centro a favor del
comercio justo.

El 41% valora de bastante el grado de sensibilizacion sobre esta temética.

Bastante buena valoracion de la tienda online de comercio justo (alumno/a de 3° o0 4° ESO)
(7 resaltar valores de 3y 4).

El 40% manifiesta que se ha formado regular en la herramienta GOOGLE SIDES (13 puntos
porcentuales mas en chicas que en chicos).

Para el alta eficacia de los cursos de formacién de
Comercio justo y consumo responsable (ODS 12) y Conservacion y cuidado de los océanos
(ODS 14) (8 resaltar valores del 2 al 4).

Bastante alto aumento de sus conocimientos en Comercio justo y consumo responsable
(ODS 12) y Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14) (7,6 resaltar valores de 2 y 3).

Considera que es muy necesario e importante tener en cuenta los enfoques transversales
de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental a la hora de tratar estas teméaticas
(9.4).

Muy alta valoracién de que en su centro se consumen productos de comercio justo como
café, azucar, infusiones y cacao (8,6).

Para quien ademas forma parte de los equipos directivos, muy alta eficacia de la formacién
de grupos de trabajo para trabajar en comercio justo (8,6 resaltar valor de 4), en donde para
mas del 90% hubo una participacién paritaria.

Muy alto grado de sensibilizacién (9) asi como de compromiso del centro a favor del
comercio justo (9,4).

Alta eficacia de la tienda online de comercio justo (8).

Muy alta valoracién del de los contenidos del curso de océanos (ODS 14)
y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) (4/5 resaltar valores de 2 y 3).

Muy alta valoracion global del del taller de océanos (ODS 14) y consumo
responsable y comercio justo (ODS 12) (4/5 resaltar valores de 2 y 3).

@
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Coherencia de presupuesto con objetivos y resultados, con aprobacion de madificacion
accidental, para adaptarse a necesidades de centros educativos (invertir excedente de
desplazamientos en materiales y suministros, y personal).

Adecuacion de recursos a actividades realizadas, con ligeras modificaciones a lo largo del
proyecto.

En general, adecuacion de recursos para cumplimiento de resultados, aunque se mejord con
el refuerzo de algunos obijetivos, como: la formacion a equipos docentes, debida a la
fluctuacion e itinerancia de algunos.

Incrementar partida de personal (seguimiento mas tutorizado e individualizado de
actividades), sin suponer cambio sustancial. Y mejorar la tienda en linea (espacio muy
basico de compra).

Aprobacion de modificacién accidental debida fundamentalmente al cambio de actividades
para adaptarse, durante ejecucién, a condiciones especificas de centros.

Dificultades en gestion del presupuesto: sobre todo en tienda, mucho mas costosa de lo
inicialmente programado (trabajo especifico, conocimientos y recursos técnicos).

Dificultades en gestion del cronograma: adaptar proyecto a periodo administrativo que
marca orden de bases, diferente al periodo escolar dentro de la formacién reglada.

Para casi el 70% del esta bien la duracién de los cursos de formacion.

Para casi el 90% del esta bien la duracion de los cursos
de formacion.

Al le ha parecido muy adecuado el lugar y el horario de los Talleres de
océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) (4/5 resaltar valores
de 2y 3).

La mayoria considera que la convocatoria del curso se ha realizado de forma clara y con
tiempo suficiente (4/5).

Correspondencia de intervencion con “necesidades de poblacién beneficiaria”, realizandose
andlisis de necesidades en diagnostico del proyecto antes de formulacion, participando
equipos directivos de los 8 centros junto a personal técnico de Petjades y ECOSOL.

@

76




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS
OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

Identificacién de poblacion beneficiaria en diagndéstico, con participacion de: Centro San
Juan y San Pablo en Ibi (Alicante), CEIP Mestre Emilio Luna en Alginet (Valencia), Centro la
Purisima en Alzira (Valencia), CEIP Miguel de Cervantes en Paterna (Valencia), Centro San
José en Valencia, Centro La Purisima en el Grao-Valencia, Centro Martin Sorolla en
Valencia y La Purisima Franciscanas en Valencia.

Correspondencia de necesidades identificadas con objetivos propuestos. Sin olvidar
consecuencias de pandemia (en casi dos cursos escolares no se pudo entrar en centros
para realizacion de talleres formativos). Por tanto, actividades programadas se quedaron
cortas para el logro de objetivos propuestos, siendo importante seguir trabajandolo, sobre
todo ODS 12 para la consecucion del certificado de Coles por el Comercio justo.

Objetivo del proyecto: profesorado conozca EpCG como metodologia de educacion formal y
herramienta para el logro de Agenda 2030, siendo conscientes de su papel como
profesionales de la docencia. Predominan metodologias practicas, como: en Actividad 2,
medios audiovisuales a través de presentaciones y videos) y proceso de ensefianza y
aprendizaje con alumnado. E incorporacién de Escuela Talentum (ejecucién de escuela de
verano en patios y recreos con actividades ludicas “Heroinas y héroes del Consumo
Responsable”) en colegio Taixereta (Ibi) con un total de 72 nifias y nifios de entre 3 y 14
afios y con alumnado de 3 ESO del colegio La Purisima Franciscanas de Valencia con
alumnado de primaria; en Actividad 3, metodologia participativa; en Actividad 4 y 5,
metodologias participativas y experimentales a través de talleres y Actividades, e
incorporacién de lenguaje e imagenes inclusivas y datos desagregados por sexos; y en
Actividad 6, metodologia participativa para realizacion de Evaluacion Interna.

Incorporacion transversal de la sostenibilidad ambiental en todas sus fases: Fase Ex ante,
identificando probleméatica ambiental existente (consumo irracional de recursos naturales y
conservacion sostenible de océanos) y asentar el Plan de Gestiébn de Residuos. Y Fase
durante, con ejecucion de actividades que provocan cambios en mentalidad, como: Plan de
Gestion de residuos y Certificacién de Colegios por el Comercio justo.

Transversalidad de la igualdad de género en objetivos, resultados y actividades,
desarrollando competencias del alumnado para autonomia personal, riqueza que aporta la
diversidad de género, la igualdad efectiva en derechos de mujeres y hombres. Linea
prioritaria de la intervencion. La igualdad entre mujeres y hombres tiene que regir la vida
escolar. El comercio justo exige que la produccion tenga lugar sin discriminacién de género.
Se potencia el empoderamiento de las mujeres. Y se utiliza un lenguaje inclusivo, con datos
desagregados por sexos.

Para la mitad del bastante utilidad de la Formacion, en general; para mas del
50% bastante utilidad de las tematicas/contenidos (9 puntos porcentuales mas en chicas
que en chicos); y para casi el 40% bastante utilidad del Material audiovisual de las sesiones
de formacién (8 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos).
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Para el alta pertinencia/utilidad de la Formacion, en
general, tematicas/contenidos, Enfoque transversal de DDHH, igualdad de género y
sostenibilidad ambiental, y Material audiovisual sesiones de formacién (8,3 resaltar valores
del 2 al 4).

Para la mayoria del , muy alta utilidad de los contenidos del curso de los
Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) (4/5
resaltar valores de 2 y 3).

En general, para el muy alta valoracién de las actividades y contenidos de los
Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) (4/5
resaltar valores de 2 y 3). Y en general, muy alta valoracién de como lo han hecho las
facilitadoras del taller (4/5 resaltar valores de 1, 2y 3).

Contribucién del proyecto con respecto al OG, no solo en participacién y ejecucion de
actividades, también por resultados obtenidos en evaluaciones. Tras la formacién, mayor
grado de consciencia de titulares de derechos de consecuencias del consumo desmedido,
incorporandolo a su vida diaria y aplicandolo en centros escolares.

Cambios mas significativos: toma de conciencia e implicacién en pequefias acciones diarias
para alumnado, e incorporacion de ODS 14 y 12 a programaciones para equipos directivos y
profesorado.

Factores externos que influyeron sobre impacto global: implicacion de equipos, profesorado
y alumnado y equipos de gestion de Petjades y ECOSOL.

Alcance de la totalidad del nUmero previsto de poblacidn beneficiaria directa, e incluso se ha
superado gracias a incorporacion de actividades de escuela de verano de Talentum (Ibi),
aulas PRI colegio de San José y por aumento en muchas aulas de alumnado de nueva
incorporacién (curso escolar 2023-2024).

Dificultades encontradas: consecuencias de la COVID 19 que ralentiz6 ritmos de centros en
certificacion de colegios por el comercio justo.

Impactos entre diferentes perfiles de informantes clave: Equipos directivos: muy elevado
interés y apropiacion del proyecto, y aunque han ido cambiando las personas del equipo
directivo, éstas no han dejado de trabajar en esta linea; Profesorado: manera de formular y
trabajar programaciones del curso 2023-24; Alumnado primaria: asuncién de formacién
recibida, reforzando impacto del proyecto; Alumnado secundaria: doble motivacién del
aprendizaje por servicios: presentacion de tienda a comunidad educativa y consumo

@

78




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS
OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

responsable, reciclado y gestion de residuos, reduciendo basura general y avanzando en
separacion de plastico y papel.

La técnica ha mejorado sus capacidades (a nivel profesional y humano) y conocimientos ya
que siempre surgen nuevas cuestiones que incorpora a su bagaje.

Mayor impacto para Petjades: A nivel técnico, consolidar red de trabajo en linea.
Flexibilizacion de lineas de trabajo y areas de intervencion. Sumar protocolos de colegios
por el comercio justo. Y trabajar mas estrechamente con profesorado y equipos directivos.

Para el su participacion en los cursos de formacién ha tenido diferentes
consecuencias o efectos.

La mayoria recomendaria estas formaciones a otros/as compafieros/as.

Para el su participacion en los cursos de formacién ha
tenido diferentes consecuencias o efectos.

La totalidad recomendaria estas formaciones a otros/as profesores/as

En general, el se ve muy capaz de actuar como agente multiplicador
transmitiendo a otras personas los conocimientos adquiridos en el curso de océanos (ODS
14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) (4/5 resaltar valores de 1, 2y 3).

En general, al le parece muy bien el resultado obtenido mediante trabajo
cooperativo en los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo
(ODS 12) (4/5 resaltar valores de 1, 2y 3).

Alta sostenibilidad del proyecto gracias a apropiacion de personas titulares de derechos y de
obligaciones. Ademas, alineacion del proyecto con normativa actual, con un especial interés
y motivacién de profesorado y equipos directivos.

Mejora del conocimiento, valores y actitudes para alumnado, equipos directivos y
profesorado capaces de generar una cultura de consumo responsable. Y con familias se
realiz6 tienda en linea. Ademas, en 7 de los 8 centros se continGa trabajando en esta linea
(curso 2024-25), en Agenda 2030 y ODS 14 y 12. Colegio San José ampli6é actividades con
trabajos y exposicion sobre océanos, y colegio La Purisima del Grau organiz6 campafias de
recogida de basura y residuos.

Se ha reforzado a todos los colegios en practicas de comercio justo y consumo responsable,
pero solo 3 presentaron documentacion para sello de Colegios por el Comercio justo. De los
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5 restantes, 2 muestran interés por obtener certificacion y otros dos avanzan con mas
lentitud y solo uno ha declinado su interés. También, gracias a actividades se ha generado
tienda en linea de comercio justo.

Pre-disposicion de Petjades y ECOSOL en continuar ejecutando proyectos de este tipo:
aprobacién de proyecto en EPCG convocatoria 2023 y 2024 a Diputacion de Valencia y
tercer proyecto a presentar en futura convocatoria 2025 a GVA (ODS 12 y 14 de forma
directay ODS 3, 5, 8, 11, 13y 17 con menor profundidad).

Visibilizacion e incorporacién de tematica desde webs de entidades solicitantes y centros
educativos, en revistas, en papel y digital, y materiales, escritos y oficios del proyecto.

Sinergias generadas y puestas en marcha para curso 2024-25 con equipos directivos y
profesorado para incorporacion de ODS a programaciones y aplicacion del ODS 12 en todos
los centros.

En general, casi el 70% del cree que lo que ha aprendido durara en el tiempo.

Més de la mitad muestra bastante interés en profundizar en estas tematicas (22 puntos
porcentuales mas en chicas que en chicos).

Para el por lo general, muy alto grado de contribucién
de este tipo de actividades a promover una cultura de consumo responsable y a estilos de
vida que protegen la vida submarina en los océanos (9).

Casi la totalidad cree que lo que ha aprendido durara en el tiempo.
Muy alto grado de interés en profundizar en estas tematicas (8,4 resaltar valor de 3).

Mayoritariamente, el valora de muy alta la sostenibilidad/viabilidad de los
Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) ya que
cree que le han servido para sensibilizarse sobre el ODS 12 y 14 (4/5 resaltar valores de 3).

En general, del valora de muy alta la sostenibilidad/viabilidad de los Talleres
de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12) ya que cree que le
han servido para sensibilizarse sobre el ODS 12 y 14 (4/5 resaltar valores del 1 al 3).

15.RECOMENDACIONES

REC1. Aumentar los conocimientos del alumnado en comercio justo y consumo responsable
(ODS 12) y conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14).

REC2. A la hora de tratar todas estas teméticas, seguir insistiendo con el alumnado sobre la
necesidad e importancia de tener en cuenta los diferentes efectos que tiene en mujeres y
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hombres, el poner en el centro al ser humano y la utilizacion de los recursos naturales de
forma sostenible en el tiempo.

REC3. Importancia de seguir trabajando en los centros escolares todas estas tematicas y
sobre todo el ODS 12.

RECA4. Realizar las formaciones para el profesorado en fechas con menor concentracion de
trabajo.

16.CONDICIONANTES AL TRABAJO DE EVALUACION

Para la elaboracion del informe hemos tenido a nuestra disposicién las evaluaciones
realizadas en todos los centros con el profesorado, equipos directivos y alumnado a la
finalizacion de cada actividad, posteriormente el equipo evaluador planteamos un
Cuestionario Google Forms dirigido a todos los colectivos implicados en la evaluacién. Esta
tltima herramienta se ha tenido respuesta de todos los colectivos y centros, mencionar que
el plazo de respuesta para el profesorado era hasta el 3 de noviembre, recibiendo respuesta
mayoritaria de este colectivo del centro de La Purisima Franciscanas de Valencia ya que al
resto de los centros les afectdé de una u otra forma las devastadoras consecuencias de la
DANA del pasado martes 29 de octubre. No resultando significativo este condicionante para
el resultado del informe.

17.PRESUPUESTO

El presupuesto para la prestacion del presente servicio de evaluacion final externa es de
900,00 €, impuestos incluidos.
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18.EQUIPO DE CONSULTORAS

El equipo evaluador est4 formado por dos mujeres: Eva Buades Martinez y Paloma Oltra Del
Cerro.

Acreditada experiencia en proyectos de Educacion para el
desarrollo y Cooperacion al Desarrollo desde 1997. Experiencia en trabajo de
investigacion y evaluacion de proyectos de sensibilizacion y desarrollo (mas de 200
informes realizados).

¢ Titulada universitaria en Ciencias Empresariales. 1994

e Agente Desarrollo Local (FVECTA).1994.

e Master Cooperacion Internacional para el desarrollo (Universitat de Valencia). 2000.
e Técnico Evaluador Proyectos (UOC). 2009.

e Master en Economia Social. Universitat de Valencia. 2012

e Actualmente haciendo Doctorado “Estudios de Género y politicas de Igualdad” en la
Universitat de Valencia.

Responsable del presente Informe de Evaluacion. Profesional con mas
de 17 afios de experiencia en la gestion de proyectos y en la transversalizacion del enfoque
de género tanto en Espafia como en Centroamérica.

e Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia.

e Master en Desarrollo y Cooperacion Internacional por el Instituto de estudios de
HEGOA de la UPV-Universidad del Pais Vasco (Bilbao).

e Diplomado semipresencial de Especializacion en Estudios de Género Feminista por
la UNAM y Fundacién Guatemala (Antigua, Guatemala).

Experiencia en trabajo de investigacion en la linea de género, y en la realizacién de lineas

de base y evaluaciones de proyectos de Educacion para el Desarrollo y Sensibilizacion (mas
de 200 informes realizados).
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19.ANEXO: FicHA CAD

Titulo

Expediente:

Tipo de evaluacion

Fecha de la intervencion

Fecha de la evaluacion

Antecedentes y objetivo
general de la
intervencion

“Promoviendo procesos educativos
para trabajar el ODS 12 “Garantizar
modalidades de consumo y
produccion sostenibles” desde los
Huertos Escolares Ecologicos, el
Comercio justo y la Gestion de
Residuos en centros educativos de la
Comunidad Valenciana”

Lugar:  Comunidad Valenciana (provincias de Alicante y Valencia)

SOLEDP/2022/0023 Convocatoria 2023

Evaluacion Final Externa Coste (€) 900 € (impuestos incluidos)

El proye_cto se inicia el 14/05/20_19,_

o gaelea 9030020 ereGR A oD s y oo

28/06/2022.

Septiembre a noviembre 2024 £y ;‘3232‘? Aliades, Coop.V, EVA BUADES MARTINEZ Y PALOMA OLTRA DEL CERRO

Petjades y ECOSOL, desde el inicio, no s6lo hemos querido educar y sensibilizar sino proporcionar a todos los sujetos de derechos
participantes en nuestros proyectos una herramienta que les permita contribuir al cambio. Por ello iniciamos nuestro trabajo de Educacion para
el Desarrollo (EpD) y después en Educacién para la Ciudadania Global (EpCG),dando a conocer y promocionando el movimiento de Comercio
Justo, entendido como una herramienta mas de desarrollo, que ha permitido introducir en Comunidades Educativas de Valencia y Alicante,
desde el curso escolar 1998-1999, temas relacionados con la solidaridad, la situacion y condiciones de vida de pueblos del sur, género en
desarrollo, respeto y cuidado ambiental, derechos de la infancia... etc. temas todos ellos vinculadas con los 10 criterios del comercio justo, asi
como con los ODM hasta 2000 y en la actualidad con los ODS y la Agenda 2030.

AFERS

Consultoria Social

83




Informe Evaluacion final externa proyecto: “TEJIENDO REDES POR EL COMERCIO JUSTO Y LA PROTECCION DE LOS OCEANOS EN 8 CENTROS EDUCATIVOS DE LA

Principios y objetivos de
la evaluacion

Metodologia y
herramientas

COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

El objetivo general de la evaluacion ha sido obtener una mirada externa sobre el proceso llevado a cabo por las ONGD Petjades y ECOSOL
en el ambito de la Educacion para la Ciudadania Global. Y como objetivos especificos la evaluacién aporté recomendaciones, lecciones
aprendidas y mejoras que permiten reorientar este proceso. Para cumplir estos objetivos los trabajos, por un lado, han evaluado en conjunto el
esfuerzo por orientar los procesos educativos de los centros hacia la Agenda 2030, concretamente con el ODS 12 y el ODS 14; y por otro
lado, ha analizado las aportaciones concretas en términos de EpCG.

Esta evaluacion ha analizado si los instrumentos han sido adecuados (formacién, recursos, actividades, etc.) y ha evaluado el impacto
(resultados) en los 8 centros participantes desde el enfoque basado en derechos humanos (EBDH).

Los criterios trabajados en la presente evaluacion han sido los del CAD: pertinencia y coherencia, disefio del proyecto, eficacia, eficiencia,
impacto, viabilidad/sostenibilidad.

Se ha desarrollado una metodologia participativa que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, estableciendo la coordinacién y consulta
con los diferentes actores del proyecto. La evaluacidon ha buscado una metodologia con enfoque de género, analizando la participacion de
hombres y mujeres asi como los efectos del proyecto en los derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, para evaluar el impacto del
proyecto en este sentido. Ademas, ha contenido un enfoque basado en derechos humanos, incluyendo a las personas titulares de derechos
como parte del aprendizaje de la evaluacion.

La metodologia de la investigacion ha analizado la intervencién en un nivel integral o descriptivo estableciéndose conclusiones, lecciones
aprendidas y recomendaciones.

Las técnicas de investigacion utilizadas han dependido de la disponibilidad y caracteristicas de cada perfil de informante clave. Y en concreto
han sido: Entrevista en profundidad con la persona responsable del Proyecto ONGD Petjades, Cuestionarios de evaluacion del Taller sobre
océanos y consumo responsable y comercio justo para alumnado y profesorado recogidos por Petjades ONGD, Cuestionario Post Test
alumnado (Google Forms) y Cuestionario Post Test profesorado y equipos directivos (Google Forms).

El proyecto a evaluar cuenta con un informe de linea de base.

El trabajo de evaluacion se ha realizado en tres fases (previa fase 0 de seleccion del equipo consultor): Estudio de gabinete y de ajuste de la
propuesta metodoldgica, Trabajo de campo y elaboracidn del Informe final de evaluacidn, con fecha de entrega el dia lunes 11 de noviembre.
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Correspondencia de intervencion con “necesidades de poblacidon beneficiaria”, realizandose analisis de necesidades en
diagnostico del proyecto antes de formulacion, participando equipos directivos de los 8 centros junto a personal técnico de
Petjades y ECOSOL. Identificacién de poblacion beneficiaria en diagnéstico, con participaciéon de 8 centros educativos de las
provincias de Alicante y Valencia. Correspondencia de necesidades identificadas con objetivos propuestos. Sin olvidar
consecuencias de pandemia (en casi dos cursos escolares no se pudo entrar en centros para realizacién de talleres
formativos). Por tanto, actividades programadas se quedaron cortas para el logro de objetivos propuestos, siendo importante
seguir trabajandolo, sobre todo ODS 12 para la consecucion del certificado de Coles por el Comercio justo. Objetivo del
proyecto: profesorado conozca EpCG como metodologia de educacion formal y herramienta para el logro de Agenda 2030,
siendo conscientes de su papel como profesionales de la docencia. Predominan metodologias practicas, como: en Actividad 2,
medios audiovisuales a través de presentaciones y videos) y proceso de ensefianza y aprendizaje con alumnado. E
incorporacion de Escuela Talentum (ejecucion de escuela de verano en patios y recreos con actividades ludicas “Heroinas y
héroes del Consumo Responsable”) en colegio Taixereta (Ibi) con un total de 72 nifias y nifios de entre 3 y 14 afios y con
alumnado de 3 ESO del colegio La Purisima Franciscanas de Valencia con alumnado de primaria; en Actividad 3, metodologia
participativa; en Actividad 4 y 5, metodologias participativas y experimentales a través de talleres y Actividades, e
incorporacion de lenguaje e imagenes inclusivas y datos desagregados por sexos; y en Actividad 6, metodologia participativa
para realizacion de Evaluacioén Interna. Incorporacién transversal de la sostenibilidad ambiental en todas sus fases: Fase Ex
ante, identificando problemética ambiental existente (consumo irracional de recursos naturales y conservacion sostenible de
océanos) y asentar el Plan de Gestion de Residuos. Y Fase durante, con ejecucién de actividades que provocan cambios en
mentalidad, como: Plan de Gestion de residuos y Certificacion de Colegios por el Comercio justo. Asi como transversalidad de
la igualdad de género en objetivos, resultados y actividades, desarrollando competencias del alumnado para autonomia
personal, riqueza que aporta la diversidad de género, la igualdad efectiva en derechos de mujeres y hombres. Linea prioritaria
de la intervencion. La igualdad entre mujeres y hombres tiene que regir la vida escolar. El comercio justo exige que la
produccion tenga lugar sin discriminacion de género. Se potencia el empoderamiento de las mujeres. Y se utiliza un lenguaje
inclusivo, con datos desagregados por sexos.

Para la mitad del alumnado, bastante utilidad de la Formacién, en general; para mas del 50% bastante utilidad de las
tematicas/contenidos (9 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos); y para casi el 40% bastante utilidad del Material
audiovisual de las sesiones de formacion (8 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos). Y para el profesorado y
equipos directivos, alta pertinencia/utilidad de la Formacion, en general, tematicas/contenidos, Enfoque transversal de DDHH,
igualdad de género y sostenibilidad ambiental, y Material audiovisual sesiones de formacién.

Para la mayoria del PROFESORADO, muy alta utilidad de los contenidos del curso de los Talleres de océanos (ODS 14) y
consumo responsable y comercio justo (ODS 12). En general, para el ALUMNADO, muy alta valoracién de las actividades y
contenidos de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12), asi como, en general, de
cémo lo han hecho las facilitadoras del taller.
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Todas las actividades han ido totalmente encaminadas al logro de resultados, pero viéndose afectadas por modificaciones no
significativas. Actividades con mayor valor afiadido: las relacionadas con el ODS 12, reforzando el Plan de Gestion de
Residuos de 7 centros. Habrian reducido el indicador de consecucién de la actividad sobre Colegios por el Comercio Justo.
Logro de alta consecucidon de resultados inicialmente planteados en proyecto. Alta contribucion de Resultados al logro del OE,
viendo como se consolidan y mantienen en el tiempo las actividades del proyecto, al igual que los HEE, actividad iniciada en
proyectos anteriores o el Plan de Gestién de residuos. No afiadiria ningan otro resultado ni actividad. Factores que dificultaron
cumplimiento de objetivos: debido a COVID, en ultimos afios, se tuvo a parte del alumnado (de 10 a 14 afios) sin trabajar
EpCG, lo que ralentiz6 el ritmo de trabajo previsto. Otros logros no previstos: 6 centros de Fundacién EFI en Alzira, Ibi, Torrent
y Valencia se unen a Pacto Educativo Global; en 2 centros de Valencia se mantienen departamentos, con profesorado
especifico, para PGR y actividades relacionadas con ODS; centro de Valencia en avenida Tres Cruces implanta para
alumnado de secundaria y bachiller y personal docente y de administracién y servicios, zona de aparcamiento de bicicletas; en
colegio de Alzira obtienen y mantienen Sello de Vida Saludable de Ministerio de Educacion y Formacién; CAES Miguel de
Cervantes tiene como linea educativa la Agenda 2030 (Infantil y primer ciclo de Primaria: consumo responsable y consumo
sostenible, Segundo ciclo de primaria: zona verde y plan de gestidon de residuos y Tercer ciclo: agua y océanos); Y centro La
Purisima Franciscanas de Valencia obtiene sello de colegio por el comercio justo. Factores externos que han influido
positivamente: actitud de equipos directivos (flexibilidad y apuesta por proyecto). Y negativamente: consecuencias de la
COVID que repercuten en ritmo mas lento en la certificacion de colegios por el comercio justo. No hubo riesgo importante que
pusiera en peligro la ejecucién del proyecto. Posibilitante de éxito: flexibilidad e interés de entidades y personas implicadas en
proyecto.

A casi el 70% del alumnado le ha gustado bastante el curso de formacién sobre Comercio justo y consumo responsable (ODS
12); y a la mitad le ha gustado mucho el de Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14). El 45% ha aumentado bastante
(18 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos) sus conocimientos en Comercio justo y consumo responsable (ODS
12); y casi la mitad ha aumentado bastante sus conocimientos en Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14) (22
puntos porcentuales més en chicas que en chicos). Para casi el 40% es bastante necesario e importante tener en cuenta en
estas tematicas los diferentes efectos que tiene en mujeres y hombres (18 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos);
para el 45% bastante necesario e importante el poner en el centro al ser humano, quien tiene una serie de derechos; y para
més del 40% muy necesario e importante la utilizaciéon de los recursos naturales de forma sostenible en el tiempo (4 puntos
porcentuales mas en chicos que en chicas). Para casi el 40% en su centro se consumen bastantes productos de comercio
justo como café, azlcar, infusiones y cacao. Para el 60%, bastante nivel de compromiso de su centro a favor del comercio
justo. Para el 41%, bastante el grado de sensibilizacién del centro sobre esta tematica. Bastante buena valoracion de la tienda
online de comercio justo. Para el 40%, se ha formado regular en la herramienta GOOGLE SIDES (13 puntos porcentuales mas
en chicas que en chicos).

Para el profesorado y equipos directivos, alta eficacia de los cursos de formacién de Comercio justo y consumo responsable
(ODS 12) y Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14). Bastante alto aumento de sus conocimientos en Comercio
justo y consumo responsable (ODS 12) y Conservacién y cuidado de los océanos (ODS 14). Muy alta necesidad e importancia
de tener en cuenta los enfoques transversales de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental a la hora de tratar
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estas tematicas. Muy alta valoracion de que en su centro se consumen productos de comercio justo como café, azlcar,
infusiones y cacao. Para quien forma parte de equipos directivos, muy alta eficacia de la formacion de grupos de trabajo para
trabajar en comercio justo, en donde para mas del 90% hubo una participacién paritaria. Muy alto grado de sensibilizacion y
compromiso del centro a favor del comercio justo. Alta eficacia de la tienda online de comercio justo.

Muy alta valoracion del PROFESORADO de los contenidos del curso de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12). Muy alta valoracién global del ALUMNADO del taller de océanos (ODS 14) y consumo responsable y
comercio justo (ODS 12).

Coherencia de presupuesto con objetivos y resultados, con aprobacién de modificacion accidental, para adaptarse a
necesidades de centros educativos (invertir excedente de desplazamientos en materiales y suministros, y personal).
Adecuacion de recursos a actividades realizadas, con ligeras modificaciones a lo largo del proyecto. En general, adecuacion
de recursos para cumplimiento de resultados, aunque se mejord con el refuerzo de algunos objetivos, como: la formacion a
equipos docentes, debida a la fluctuacion e itinerancia de algunos. Incrementar partida de personal (seguimiento mas
tutorizado e individualizado de actividades), sin suponer cambio sustancial. Y mejorar la tienda en linea (espacio muy béasico
de compra). Aprobacién de modificacion accidental debida fundamentalmente al cambio de actividades para adaptarse,
durante ejecucion, a condiciones especificas de centros. Dificultades en gestién del presupuesto: sobre todo en tienda, mucho
mas costosa de lo inicialmente programado (trabajo especifico, conocimientos y recursos técnicos). Dificultades en gestion del
cronograma: adaptar proyecto a periodo administrativo que marca orden de bases, diferente al periodo escolar dentro de la
formacion reglada.

Para casi el 70% del alumnado esta bien la duracion de los cursos de formacidn. Y para casi el 90% del profesorado y equipos
directivos est4 bien la duracién de los cursos de formacion.

Al PROFESORADO le ha parecido muy adecuado el lugar y el horario de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo
responsable y comercio justo (ODS 12). Para la mayoria la convocatoria del curso se ha realizado de forma clara y con tiempo
suficiente.
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Contribucion del proyecto con respecto al OG, no solo en participacion y ejecucién de actividades, también por resultados
obtenidos en evaluaciones. Tras la formacion, mayor grado de consciencia de titulares de derechos de consecuencias del
consumo desmedido, incorporandolo a su vida diaria y aplicandolo en centros escolares. Cambios mas significativos: toma de
conciencia e implicacién en pequefias acciones diarias para alumnado, e incorporacién de ODS 14 y 12 a programaciones
para equipos directivos y profesorado. Factores externos que influyeron sobre impacto global: implicacion de equipos,
profesorado y alumnado y equipos de gestion de Petjades y ECOSOL. Alcance de la totalidad del nimero previsto de
poblacién beneficiaria directa, e incluso se ha superado gracias a incorporacién de actividades de escuela de verano de
Talentum (Ibi), aulas PRI colegio de San José y por aumento en muchas aulas de alumnado de nueva incorporaciéon (curso
escolar 2023-2024). Dificultades encontradas: consecuencias de la COVID 19 que ralentizé ritmos de centros en certificacién
de colegios por el comercio justo. Impactos entre diferentes perfiles de informantes clave: Equipos directivos: muy elevado
interés y apropiacién del proyecto, y aunque han ido cambiando las personas del equipo directivo, éstas no han dejado de
trabajar en esta linea; Profesorado: manera de formular y trabajar programaciones del curso 2023-24; Alumnado primaria:
asuncién de formacion recibida, reforzando impacto del proyecto; Alumnado secundaria: doble motivacion del aprendizaje por
servicios: presentacion de tienda a comunidad educativa y consumo responsable, reciclado y gestidn de residuos, reduciendo
basura general y avanzando en separacion de plastico y papel. La técnica ha mejorado sus capacidades (a nivel profesional y
humano) y conocimientos ya que siempre surgen nuevas cuestiones que incorpora a su bagaje. Mayor impacto para Petjades:
A nivel técnico, consolidar red de trabajo en linea. Flexibilizacion de lineas de trabajo y areas de intervencidon. Sumar
protocolos de colegios por el comercio justo. Y trabajar mas estrechamente con profesorado y equipos directivos.

Para el alumnado su participacion en los cursos de formacion ha tenido diferentes consecuencias o efectos. La mayoria
recomendaria estas formaciones a otros/as compafieros/as. Y también para el profesorado y equipos directivos su
participacion en los cursos de formacién ha tenido diferentes consecuencias o efectos. La totalidad recomendaria estas
formaciones a otros/as profesores/as

En general, el PROFESORADO se ve muy capaz de actuar como agente multiplicador transmitiendo a otras personas los
conocimientos adquiridos en el curso de océanos (ODS 14) y consumo responsable y comercio justo (ODS 12). Y en general,
al ALUMNADO le parece muy bien el resultado obtenido mediante trabajo cooperativo en los Talleres de océanos (ODS 14) y
consumo responsable y comercio justo (ODS 12).
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Participacion

Viabilidad /
sostenibilidad

COMUNIDAD VALENCIANA”, SOLEPD/2022/0023

Alianzas de coordinacion, especialmente con PROYDE para certificacion de centros por el comercio justo. La participacion ha
sido la esperada, con todas las salvedades mencionadas por la técnica del proyecto a lo largo de la evaluacién. Aprendizajes:
flexibilidad y disponibilidad (8 centros implicados) y actividades sobre ODS 12 y 14; que reforzaran a su vez el Plan de Gestién
de Residuos, abordado directamente en proyectos anteriores, haciendo que los centros sigan trabajando tras finalizar la
accion. Ya hay un camino iniciado por los coles por el comercio justo, en donde 5 de los 8 centros siguen mostrando su
interés. Propuestas de mejora: implicar y adaptar proyectos de EpCG a la realidad y necesidades de personas titulares de
derechos, obligaciones y responsabilidades que conforman comunidades educativas. Seguir incidiendo en cémo los ODS
afectan de forma diferente a las mujeres y los hombres, ya que en las sesiones formativas y talleres con el alumnado si se
observo como esta necesidad es percibida de forma diferente entre las alumnas y los alumnos.

Bastante grado de participacion/implicacion del alumnado en los cursos de formacibn. Muy alto grado de
participacién/implicacion del profesorado y equipos directivos en los cursos de formacién, tanto a nivel general como particular.
Alta sostenibilidad del proyecto gracias a apropiacién de personas titulares de derechos y de obligaciones. Ademas, alineacién
del proyecto con normativa actual, con un especial interés y motivacién de profesorado y equipos directivos. Mejora del
conocimiento, valores y actitudes para alumnado, equipos directivos y profesorado capaces de generar una cultura de
consumo responsable. Y con familias se realizo tienda en linea. Ademas, en 7 de los 8 centros se continla trabajando en esta
linea (curso 2024-25), en Agenda 2030 y ODS 14 y 12. Colegio San José amplié actividades con trabajos y exposicién sobre
océanos, y colegio La Purisima del Grau organiz6 campafias de recogida de basura y residuos. Se ha reforzado a todos los
colegios en practicas de comercio justo y consumo responsable, pero solo 3 presentaron documentacion para sello de
Colegios por el Comercio justo. De los 5 restantes, 2 muestran interés por obtener certificacion y otros dos avanzan con mas
lentitud y solo uno ha declinado su interés. También, gracias a actividades se ha generado tienda en linea de comercio justo.
Pre-disposicién de Petjades y ECOSOL en continuar ejecutando proyectos de este tipo: aprobacion de proyecto en EPCG
convocatoria 2023 y 2024 a Diputacion de Valencia y tercer proyecto a presentar en futura convocatoria 2025 a GVA (ODS 12
y 14 de forma directa y ODS 3, 5, 8, 11, 13 y 17 con menor profundidad). Visibilizacion e incorporacién de tematica desde
webs de entidades solicitantes y centros educativos, en revistas, en papel y digital, y materiales, escritos y oficios del proyecto.
Sinergias generadas y puestas en marcha para curso 2024-25 con equipos directivos y profesorado para incorporacion de
ODS a programaciones y aplicacién del ODS 12 en todos los centros.

En general, para casi el 70% del alumnado lo que ha aprendido durara en el tiempo. Mas de la mitad muestra bastante interés
en profundizar en estas tematicas (22 puntos porcentuales mas en chicas que en chicos). Y para el profesorado y equipos
directivos, por lo general, muy alta contribucién de este tipo de actividades a promover una cultura de consumo responsable y
a estilos de vida que protegen la vida submarina en los océanos. Para casi la totalidad lo que ha aprendido durara en el
tiempo. Muy alto interés en profundizar en estas tematicas.

Mayoritariamente, para el PROFESORADO, muy alta sostenibilidad/viabilidad de los Talleres de océanos (ODS 14) y
consumo responsable y comercio justo (ODS 12) ya que cree que le han servido para sensibilizarse sobre el ODS 12y 14. Y
en general, para el ALUMNADO, muy alta la sostenibilidad/viabilidad de los Talleres de océanos (ODS 14) y consumo
responsable y comercio justo (ODS 12) ya que cree que le han servido para sensibilizarse sobre el ODS 12y 14.
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Agentes que han Ha habido un total de 1.527 personas en calidad de informantes clave (792 mujeres, y 735 hombres) correspondientes a la Técnica
intervenido responsable de la ONGD Petjades, el Profesorado y equipos directivos, y el Alumnado de Primaria 'y ESO.

Aumentar conocimientos de alumnado en comercio justo y consumo responsable (ODS 12) y conservacion y cuidado de océanos (ODS 14); Al
tratar estas tematicas, insistir con alumnado en necesidad e importancia de tener en cuenta los diferentes efectos sobre mujeres y hombres,
poner en el centro al ser humano y utilizacion de recursos naturales de forma sostenible; Importancia de seguir trabajando en centros todas
estas tematicas y sobre todo, ODS 12; y Realizar formaciones para profesorado en fechas con menor concentracion de trabajo.

Recomendaciones
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20.ANEXOS

1. La intervencion se corresponde con las "necesidades de la poblacion beneficiaria",
¢ Como se realizé el analisis de necesidades?, ¢Quién participd, que actores?, ¢Cuando se
realiz6?...

2. ¢Hubo una adecuada identificacion de las personas beneficiarias en la formulacion
del proyecto? ¢ Las personas beneficiarias estan bien definidas y con participacion igualitaria
de mujeres?

3. Las necesidades identificadas ¢Se corresponden con los objetivos propuestos?,
¢ Quedo alguna necesidad sin cubrir?

4, ¢Consideras que las actividades programadas son suficientes para lograr los
objetivos propuestos?, ¢afiadirias o quitarias alguna actividad?

5. ¢,COmo se ha ajustado la propuesta metodolégica a la situacion de las personas
participantes?

6. ¢ Coémo se ha introducido el enfoque medio ambiental en el desarrollo del proyecto?
7. idem para enfoque de género.

8. ¢, Consideras coherente el presupuesto del proyecto con los objetivos y resultados del
mismo?

9. ¢.Son adecuados los recursos empleados para las actividades realizadas?

10. ¢Son adecuados los recursos empleados para el nivel de cumplimiento de los
resultados alcanzados?

11. ¢ Consideras que se deberia incrementar alguna partida del presupuesto?, ¢ Cual?
12. Y ¢alguna partida que afiadir a las iniciales segun planilla presupuesto de la GVA?

13. ¢ Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento?

14. ¢, Qué dificultades surgieron en la gestion del presupuesto y como podrian haberse
evitado o se evitaron?

AFERS

Consultoria Social
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15. El cronograma, ¢,consideras es coherente con los resultados y objetivos?
16. ¢ Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos?

17. ¢, Qué dificultades surgieron en la gestién del cronograma y como podrian haberse
evitado o como se evitaron?

18. ¢Han ido las actividades realizadas encaminadas a conseguir los resultados
planteados en el proyecto?

19. ¢, Qué actividad ha aportado mas valor afiadido al proyecto?
20. ¢ Quitarias alguna?

21. ¢ Consideras que las actividades realizadas son suficientes para alcanzar los
resultados de la MML?

22. Contribucién de los Resultados al logro del OE, ¢ Consideras que con los resultados
obtenidos con la ejecucion del proyecto se ha conseguido el OE de “Promovidos unos
conocimientos, valores y actitudes, tanto en el alumnado como en el resto de las 8
comunidades educativas participantes, en consonancia con el ODS 12 y 14, para tejer redes
de centros educativos en comercio justo y proteccion de los océanos que contribuyen al
ejercicio del derecho a la educacion, a un medioambiente sano, a la soberania consumidora
y a los derechos de las mujeres, como estrategia de cambio hacia una ciudadania global en
las provincias de Valencia y Alicante™?

23. ¢afadirias algun otro resultado?
24. ¢Jylo actividad?

25. ¢, Qué factores han contribuido o dificultado el cumplimiento de los mencionados
objetivos?

26. ¢.Se han alcanzado otros logros no previstos?

27. ¢, Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido positivamente
en el proyecto?

28. ¢, Con que factores externos os habéis encontrado que hayan influido negativamente
en el proyecto?

29. ¢Algun riesgo importante que haya puesto en peligro la ejecucién del proyecto?

30. Y ¢alguna posibilitante de éxito?

@
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31. ¢,Cudél ha sido la contribucién del proyecto con respecto al OG “Fomentada una
ciudadania valenciana critica activa y consciente de su papel transformador para generar
cambios en los modelos de consumo y de proteccién de la vida marina contribuyendo al
gjercicio de los Derechos Humanos con Enfoque de Género en desarrollo™?

32. ¢, Cudles han sido los cambios mas significativos a través de las actividades
planteadas en la intervencion?

33. ¢, Cuales han sido los factores externos que han influido sobre el impacto global?
34. ¢ Se ha alcanzado el niumero previsto de poblacion beneficiaria directa?
35. ¢ 0s habéis encontrado con alguna dificultad en la ejecucién del proyecto?

36. ¢ Qué impactos consideras que ha tenido el proyecto entre a) alumnado y b)
profesorado?

37. ¢Crees que tu participacion en el proyecto ha mejorado tus capacidades y
conocimientos con respecto a las lineas de actuacion del mismo?

38. ¢,Cudl ha sido el mayor impacto generado en Petjades en el marco del proyecto?

39. ¢,Los objetivos planteados y el nivel de cumplimiento alcanzado favorecen la
sostenibilidad de los mismos mas alla del proyecto?

40. ¢Las actividades realizadas han hecho que “se hayan mejorado el conocimiento,
valores y actitudes del alumnado y la comunidad educativa en su conjunto para que sean
capaces de generar una cultura de consumo responsable que
favorece el ejercicio del Derecho a la soberania consumidora, la coeducacion, participacion
y ambiente sano™?

41. ¢Las actividades realizadas han hecho que “se hayan mejorado las capacidades y
conocimientos del alumnado, profesorado, equipo Directivo y de los Centros Educativos en
relacion a estilos de vida que protegen la vida submarina en los océanos para el ejercicio del
Derecho a un ambiente Sano con reconocimiento de Centros Educativos por los Océanos
con enfoque de Género y Derechos Humanos™?

42. ¢Las actividades realizadas han hecho que “8 Comunidades Educativas de la
Comunitat Valenciana se hayan visto reforzadas en practicas de comercio justo y consumo
responsable comprometidas con el ODS 12 y con enfoque de género y derechos humanos,
logran el certificado de Centro Educativo por el Comercio Justo”?

43. ¢Las actividades realizadas han hecho que “se hayan formado en la herramienta
GOOGLE SIDES y se hayan sensibilizado 20 personas titulares de derechos (alumnado) en
consumo responsable a través de la edicion de una tienda online de comercio justo desde el
enfoque de género, sostenibilidad ambiental y DDHH”?

@
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44, ¢Percibes pre-disposicion por parte de la organizacion en continuar ejecutando
proyectos de este tipo? Argumenta motivos.

45. ¢Ha existido participacion de los medios de comunicacion Vvisibilizando e
incorporando la tematica a la sociedad civil?

46. ¢ Consideras que el proyecto ha supuesto el planteamiento o puesta en marcha de
nuevas actuaciones?

47. .Se han establecido alianzas de coordinacién que permitan la consolidacion de
estrategias comunes con otras entidades/organizaciones que trabajan sobre los mismos
objetivos?

48. ¢, Como ha apoyado, en su caso, el resto de la organizacién (especialmente la base
voluntaria) a las actividades del proyecto?

49, El nivel de participacion en el proyecto, ¢ha sido el esperado?, en caso negativo, ¢A
gué crees puede ser debido?

50. Aprendizajes obtenidos por la ejecucion del proyecto (a nivel interno y a nivel
externo).

51. Propuestas de mejora (a nivel interno y a nivel externo).

Valora del 1 al 5 los siguientes items:

EFICACIA

¢, Como valoras los contenidos del curso?

PERTINENCIA

¢ Utilidad de los contenidos del curso?

¢ Te ha parecido adecuado el lugar y el horario?

La convocatoria del curso, ¢ se ha realizado de forma clara y con tiempo suficiente?

IMPACTO

@
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¢ Te ves capaz de actuar como agente multiplicador transmitiendo a otras personas los
conocimientos adquiridos en el curso?

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD
¢ Crees que ha servido para sensibilizarte sobre el ODS 12 y 14?

Comentarios/sugerencias

Valora del 1 al 5 los siguientes items:

EFICACIA

¢, Qué valoracion global das al taller?

PERTINENCIA

¢, Qué te han parecido las actividades y contenidos?

¢ Qué tal lo han hecho las facilitadoras del taller?

IMPACTO

¢, Qué te parece el resultado obtenido mediante trabajo cooperativo?
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD

¢, Crees que ha servido para sensibilizarte sobre el ODS 12 y 14?

Comentarios/sugerencias

Género: Chico chica otra
Edad:

Centro:

@
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Curso:
EFICACIA

1. Valora qué te han parecido los cursos de formacién de: NO ME HA GUSTADO NADA/
ME HA GUSTADO BASTANTE/ ME HA GUSTADO MUCHO

e Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)
e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)

1.1. En este sentido, ¢has aumentado tus conocimientos en? NADA POCO REGULAR
BASTANTE MUCHO

e Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)
e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)

1.2. ¢ Crees que en estas tematicas es necesario e importante tener en cuenta?: NADA
POCO REGULAR BASTANTE MUCHO

- los diferentes efectos que tiene en mujeres y hombres
- poner en el centro al ser humano, quien tiene una serie de derechos
- utilizacion de los recursos naturales de forma sostenible en el tiempo

2. ¢En tu centro se consumen productos de comercio justo como café, azlcar, infusiones
y cacao? NADA POCO REGULAR BASTANTE MUCHO

3. Enrelacion al centro educativo en donde estudias:
3.1. Valora el nivel de compromiso que tiene el centro a favor del comercio justo: NADA
POCO REGULAR BASTANTE MUCHO
3.2. Valora el grado de sensibilizacion sobre esta tematica: NADA POCO REGULAR
BASTANTE MUCHO

4. Valora del 0 al 10 la tienda on line de comercio justo (responde solamente si eres
alumno/a de 3° 0 4° ESO)
4.1. En este sentido, ¢te has formado en la herramienta GOOGLE SIDES? NADA
POCO REGULAR BASTANTE MUCHO

EFICIENCIA
5. La duracion de los cursos de formacion te ha parecido: CORTA LARGA ESTA BIEN
PERTINENCIA

6. Valora la utilidad de los siguientes items: NADA POCO REGULAR BASTANTE MUCHO

@
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e Formacion, en general
e Tematicas/contenidos
e Material audiovisual sesiones de formacion

IMPACTO

7. Para ti, ¢Cudl ha sido la principal consecuencia o efecto de tu participacién en los
cursos de formaciéon?, ¢ Qué impacto ha tenido en ti?

8. ¢Recomendarias estas formaciones a otros/as compafieros/as? SI NO
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD

9. ¢Crees que lo que has aprendido durara en el tiempo o se te olvidara pronto?

10. Valora tu interés en profundizar en estas tematicas: NADA POCO REGULAR
BASTANTE MUCHO

PARTICIPACION

11. Valora del 0 (NADA) al 10 (MUCHO) tu grado de participacion/implicacion en los cursos
de formacion.

Género: Hombre mujer otra

Edad:

Centro:

Curso en el que impartes docencia:
Asignatura:

EFICACIA

1. Valora del O al 10 la eficacia de los cursos de formacion de:

e Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)

e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)

1.1. En este sentido, ¢ has aumentado tus conocimientos en? Valora del 0 al 10:

@
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¢ Comercio justo y consumo responsable (ODS 12)
e Conservacion y cuidado de los océanos (ODS 14)

1.2. ¢Consideras que es necesario e importante tener en cuenta los enfoques
transversales de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental a la hora de
tratar estas tematicas? Valora del O al 10.

2. ¢En tu centro se consumen productos de comercio justo como café, azucar, infusiones
y cacao? Valora del 0 (NADA) al 10 (MUCHO).

3. Responde a esta pregunta si formas parte de los equipos directivos: Valora del 0 al 10
la eficacia de la formacién de grupos de trabajo para trabajar en comercio justo.
3.1. ¢ Hubo una participacion paritaria? SI NO

4. En relacion al centro educativo en donde trabajas:
4.1. Valora del 0 al 10 el grado de compromiso del centro a favor del comercio justo.
4.2. Valora del 0 al 10 el grado de sensibilizacién sobre esta tematica.

5. Valora del 0 al 10 la eficacia de la tienda on line de comercio justo.

EFICIENCIA

6. Laduracion de los cursos de formacion te ha parecido: CORTA LARGA ESTA BIEN

PERTINENCIA

7. Valora de 0 a 10 la pertinencia/utilidad de:
e Formacion, en general
e Tematicas/contenidos
e Enfoque transversal de DDHH, igualdad de género y sostenibilidad ambiental
e Material audiovisual sesiones de formacién

IMPACTO

8. Para ti, ¢Cudl ha sido la principal consecuencia o efecto de tu participacién en los
cursos de formacion?, ¢ Qué impacto ha tenido en ti?

9. ¢Recomendarias estas formaciones a otros/as profesores/as? S| NO

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD

10. Por lo general, ¢consideras que este tipo de actividades contribuyen a promover una
cultura de consumo responsable y a estilos de vida que protegen la vida submarina en
los océanos? Valora del 0 al 10.

@
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11. ¢Crees que lo que has aprendido durara en el tiempo o se te olvidara pronto?
12. Valora del 0 al 10 tu grado de interés en profundizar en estas tematicas.

PARTICIPACION

13. Valora del 0 al 10 tu grado de participacion/implicacion en los cursos de formacion.

14. En general, valora del 0 al 10 el grado de participacion/implicacion del profesorado en
estas formaciones.

21.PREMISAS DE LA EVALUACION

El equipo evaluador garantiza que el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos
cumplen con las premisas siguientes:

Anonimato y confidencialidad: La evaluacién respeta el derecho de las personas a
proporcionar informacion asegurando su anonimato y confidencialidad.

Desde la formalizacion del contrato, e incluso, tras la extincion de éste, se ha mantenido el
secreto profesional (no hacer publica ninguna informacién) entre ambas partes presentes en
el contrato.

Responsabilidad: Cualquier desacuerdo o diferencia de opinién que pudiera surgir entre las
personas miembro del equipo o entre éstas y los responsables de la intervencion, en
relacibn con las conclusiones y/o recomendaciones, serd mencionada en el informe.
Cualquier afirmacion sera sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre
ella.

Integridad: Las técnicas consultoras tenemos la responsabilidad de poner de manifiesto
cuestiones no mencionadas especificamente en los TdR, si ello fuera necesario para
obtener un analisis mas completo de la intervencion.

Independencia: El equipo evaluador garantiza su independencia de la intervencion
evaluada, no estando vinculado con su gestion o con cualquier elemento que la compone.

Convalidacién y entrega de los Informes: El equipo evaluador garantiza la veracidad de la
informacion recopilada para la elaboraciéon de los informes, y en Ultima instancia siendo
responsable de la informacion presentada en el Informe de evaluacion.

Autoriay difusion: Todos los derechos de autor sobre esta evaluacion recaen directamente

@
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en la ONGD Petjades.

Publicidad: El titular de los derechos de autor goza de derechos exclusivos respecto a
reproducir la obra en copias, distribuir copias de la obra al publico y presentar la obra de

evaluacion publicamente.

En Valencia, a 11 de noviembre de 2024
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